



Krajský úřad

Číslo objednatele: **18/SML0971/01/SoD/INV**
Číslo zhotovitele: **17/297**

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1

uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání č. 1:

Ing. Václav Fridrich, vedoucí investičního odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 657 319

Zástupce pro věcná jednání č. 2:

Věra Píšová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

AZ Consult, spol. s r.o.

Sídlo: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti
IČ: 44567430
DIČ: CZ 44567430
Bank. spojení: ČSOB, a.s., Ústí nad Labem
číslo účtu: 454328/0300
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martina Štrosová
E-mail/telefon: azconsult@azconsult.cz / 475 240 888
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zdeněk Avenarius
E-mail/telefon: avenarius@azconsult.cz / 475 240 826

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096 pod sp. zn. C 2096.

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo a příkazní smlouvy č.: 18/SML0971/SoD/INV z 14. 2. 2018, na akci: „Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice“

Z důvodu rozšíření předmětu plnění se v čl. III, odst. 1 přidává bod a2), v čl. III, odst. 1 bod b) se mění cena a termín plnění a v čl. III, odst. 1 bod f) se mění cena.

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu se ujednáva ve výši **2 210 850,- Kč** (slovy: dva miliony dvě stě deset tisíc osm set padesát korun českých) **bez DPH, 443 278,50 Kč** (slovy: čtyři sta čtyřicet tři tisíc dvě stě sedmdesát osm korun českých 50 haléřů) **DPH 21%, tj. 2 654 128,50 Kč** (slovy: dva miliony šest set padesát čtyři tisíc jedno sto dvacet osm korun českých padesát haléřů 50 haléřů) **s 21 % DPH.**

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-201/INV/2017/PD, IČ + AD uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 19. 12. 2017.

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny, bez GP, správních poplatků, AD a součinnosti při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce	Cena v Kč včetně DPH	Realizace v týdnech
a) Příprava zakázky (zaměření stáv. stavu, diagnostika komunikace a jednotlivých konstrukcí mostů, statika apod., koncept technického řešení)	417 250,00	87 622,50	25 %	504 872,50	20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
a2) Příprava zakázky (zaměření stáv. stavu, diagnostika komunikace a jednotlivých konstrukcí mostů, statika apod., koncept technického řešení)	81 000,00	17 010,00		98 010,00	28 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny, bez GP, správních poplatků, AD a součinnosti při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce	Cena v Kč včetně DPH	Realizace v týdnech
b) Dokumentace pro stavební povolení, vč. dokladové části (DSP)	333 800,00	70 098,00	20 %	403 898,00	47 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
	128 600,00	27 006,00		155 606,00	
c) Podklady pro majetkoprávní vypořádání - záborové elaboráty	83 450,00	17 524,50	5 %	100 974,50	32 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
d) Podklady pro majetkoprávní vypořádání - geometrické plány (GP 6 500,- Kč bez DPH / ks) a max. cena	104 000,00	21 840,00		125 840,00	průběžně
e) IČ - souhlas s realizací akce v právní moci - (stavební povolení - SP, příp. ohlášení stavby)	250 350,00	52 573,50	15 %	302 923,50	16 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání
f) Dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. rozpočtu a soupisu prací	584 150,00	122 671,50	35 %	706 821,50	do 10 týdnů od vydání SP v právní moci
	81 000,00	17 010,00		98 010,00	
Cena bez GP, správních poplatků, nákladů AD a součinnosti (tj. bez řádků d), g), h), i)	1 959 600,00	411 516,00	100 %	2 371 116,00	
g) IČ - správní poplatky	100 000,00	nepodléhají DPH		100 000,00	průběžně
h) AD (HZS 650,- Kč bez DPH / hod) a AD max. po dobu realizace stavby	39 000,00	8 190,00		47 190,00	
i) Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce (HZS 550,- Kč bez DPH / hod) max. celkem	8 250,00	1 732,50		9 982,50	
Cena celkem včetně GP, správních poplatků, AD a součinnosti při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce:	2 210 850,00	443 278,50		2 654 128,50	

VIII.
Ostatní a závěrečná ustanovení

Čl. VIII. se doplňuje o bod 14. v tomto znění:

14. Tento smluvní dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 073/43R/2018 ze dne 18.07.2018.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 9. 8. 2018

.....
Objednatel (příkazce)

Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman

.....
Zhotovitel (příkazník)

AZ Consult, spol. s r.o.
Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti