



# Dodatek č. 1 k SOD z 09.04.2018

## I. Smluvní strany:

### 1.1 Objednatel:

#### **město Kostelec nad Orlicí**

sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

IČ: 002 74 968

DIČ: CZ00274968

zastoupený : František Kinský, starosta města

telefon:

e-mail:

bank. spojení:

č.účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města.

(dále jen objednatel)

### 1.2 Zhotovitel:

#### **Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.**

sídlo: Honkova 272, 500 02 Hradec Králové

IČ: 259 18 681

DIČ : CZ25918681

zastoupený : Lubomírem Košťálem - jednatelem

registrovaný: \

telefon:

email:

bank. spojení:

č. účtu:

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Lubomír Košťál

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Ivan Macura

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

II. Mezi objednatel a zhotovitelem byla dne 09.04.2018 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatel stavební práce na akci: „**Výstavba a oprava komunikace Tyršova, Kostelec nad Orlicí**“.

III. Na základě dohody smluvních stran se bod 3.1. b) mění následovně:

**b) Provedení (dokončení a předání díla) : Nejpozději do 31.08.2018**

3.2. Na základě změny rozsahu prací, upřesnění jednotlivých detailů stavby a dle příloženého odsouhlaseného změnového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb sjednávají účastníci cenu díla takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	2.237.510,00	469.877,10	2.707.387,10
Vícepráce celkem	39.679,27	8.332,65	48.011,92
Cena díla celkem	2.277.189,27	478.209,75	2.755.399,02

IV. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

VI. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 30.07.2018 číslo usnesení RM 15/2018.

V Kostelci nad Orlicí dne **3.1.07. 2018**

V Hradci Králové dne dne..... **3.1.07. 2018**

Objednatel :



Zhotovitel :

.....  
Za město/Kostelec nad Or  
František Kinský, starosta města

.....  
Za zhotovitele  
Lubomír Košťál/jednatel společnosti