

I. SMLUVNÍ STRANY

Obchodní společnost:	Vidox s.r.o.		
Sídlo:	Ulice, č.p.:	U Poráků 511	
	Obec:	Český Krumlov – Horní Brána	PSČ: 381 01
Zastoupená	ve věcech smluvních:	Jan Kandlík	
	ve věcech technických:	Jan Říha	
IČO:	25160168	DIČ:	CZ25160168
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	Číslo účtu:	4255580287 / 0100
Telefon:	380 704 511	Fax:	380 704 512
Zápis v Obchodním rejstříku 24.3.1997 u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C – 6919 (dále jen „zhotovitel“)			

a

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3			
Se sídlem:	Ulice, č.p.:	Husova 3	
	Obec:	České Budějovice	PSČ: 371 60
	Zastoupený:	PhDr.Karel Štix ředitel	
	IČ:00582239	DIČ:CZ00582239	
(dále jen „objednatel“)			

u z a v ř e l i níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č 2. KE SMLouvě O DíLO ze dne 3.1.2018

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 3.1.2018 smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla – „Vestavba podkroví a přístavba schodiště – SZŠ a VOŠZ Č. Budějovice“

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termín dokončení se prodlužuje do 31.8.2018 z důvodu požadavku investora na dodržení klidu při státních maturitách a přijímacích řízeních.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

- 1 Neobsazeno

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotovení.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a jejích dodatků zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Za zhotovitele

Za objednatele