

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 1 086 845,57 Kč (bez DPH), tj. 1 315 083,14 s DPH (21 %).“

4. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací a méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.“

6. V článku VII. – Platební podmínky se mění znění odstavce 7.3 Lhůta splatnosti, který nově zní takto: Splatnost daňového dokladu – faktury je 5 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.2: - Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Novém Jičíně, dne: 7. 8. 2018

V Opavě, dne: 7. 8. 2018

.....

Za objednatele:

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

.....

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXX