



„ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budově A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem“

HARMONOGRAM VÝSTAVBY	Začátek	Konec	Dél	2019																											
				Lipen	SRP	Říjen	Listopad	prosinec	leden	Únor	Březen	duben	květen																		
<b>Celková doba výstavby</b>	<b>01.08.2018</b>	<b>31.05.2019</b>	<b>304</b>																												
Převzetí staveniště	01.08.2018	01.08.2018	1																												
Zařízení staveniště, přípravné práce	02.08.2018	09.08.2018	7																												
Bouření	13.08.2018	24.08.2018	12																												
Zemní práce	06.08.2018	10.08.2018	4																												
Zakládání	13.08.2018	24.08.2018	12																												
Výstavba výtahu	24.08.2018	31.10.2018	69																												
Síťová konstrukce - demontáž + montáž	13.08.2018	28.09.2018	47																												
Krovny	15.08.2018	05.10.2018	52																												
Lešení	01.08.2018	10.08.2018	10																												
Podlahy	05.10.2018	05.11.2018	31																												
EDK	12.11.2018	31.01.2019	81																												
ZTI, Elektroinstalace, VZT	07.09.2018	20.11.2018	75																												
Obkládky a obzby	01.02.2019	01.02.2019	20																												
PVC	01.02.2019	01.02.2019	62																												
Malby	01.02.2019	05.02.2019	52																												
Kompletace profesí	04.02.2019	24.02.2019	82																												
Venkovní úpravy	01.04.2019	24.02.2019	54																												
Přístřešek na kola a plot	01.04.2019	24.02.2019	54																												
Kompletace, dokončovací práce, úklid	13.05.2019	28.05.2019	16																												
<b>Předání stavby</b>	<b>29.05.2019</b>	<b>31.05.2019</b>	<b>2</b>																												