

## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 25/310/18

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

**Diplomatický servis**, příspěvková organizace  
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1  
zastoupený: Ing. Martinem Pohlem, ředitelem  
IČ: 00000175  
DIČ: CZ00000175  
číslo účtu: xxx  
(dále jen „objednatel“)

a

**STAMET, s.r.o.**  
se sídlem Erbenova 237/11, 150 00 , Praha 5 - Košíře  
zastoupený: Ing. Milošem Váchou, jednatelem  
IČ: 48589829  
DIČ: CZ48589829  
číslo účtu: xxx  
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 9.4.2018 č.j. 25/310/18 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky na „Oprava izolace stěn a vnitřních omítek celého suterénu v objektu Na Zátorce 28, Praha 6“, a to změny doby plnění.

II.

V čl. V. Doba plnění v bodě 1. Dokončení díla se mění doba dokončení díla, místo do 30.8.2018 na dobu dokončení díla do 30.9.2018.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Praze dne 6.8.2018

V Praze dne 6.8.2018

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel