

AQT - GEODÉZIE

Vedoucí společník:

AQUATEST a.s.

adresa: Geologická 4,152 00 Praha 5

IČO: 44794843, DIČ: CZ44794843

zastoupena: Ing. Liborem Dostálem, ředitelem společnosti AQUATEST a.s.

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně jedné

a

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku

zastoupený Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře se sídlem v Teplicích, na základě Pověření ze dne 19.12.2015

„Objednatel“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku za vzájemně dohodnutých podmínek tento

DODATEK č. 1

k Objednávce č. 956La/09/GP/2017

pro akci „**MPV Luční potok, IDVT 10284053 (3 úseky)**“

I.

Tímto dodatkem se mění, resp. prodlužuje doba (termín) požadovaného plnění, ujednaného v čl. I. a čl. IV. Objednávky č. 956La/07/GP/2017, a to z důvodu novely katastrální vyhlášky, platné do 1.4.2017, a stavu katastrálních map KMD ve srovnání se skutečností, následovně:

Předání geodetické části: předání ověřených GP, každý v 6-ti vyhotoveních do 560 dnů od podepsání Dílčí smlouvy.

Předání majetkoprávní části, tj. plnění Objednávky: do 780 dnů od podepsání Dílčí smlouvy.

II.

Ostatní ujednání Dílčí smlouvy (objednávky) zůstávají beze změn.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom stejnopise.

Na důkaz pravosti projevů vůle být vázáni celým obsahem tohoto dodatku připojují účastníci své podpisy.

Zhotovitel:

V Praze, dne

- 3. -08- 2018

Objednatel:

V Teplicích, dne

26 -07- 2018

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451
povodí Ohře
/1, 415 01 Teplice