

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. 7. 2016 (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
se sídlem: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno,
zastoupen: plk. Ing. Miloslavem Svatošem; ředitelem HZS Středočeského kraje,
vrchním radou.
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
IČ: 70885371
DIČ: není plátee DPH/osoba identifikovaná k dani
Telefon: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SP-KV AUTO s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 150, 330 11 Třemošná
zastoupen: Viktorem Švarcem, jednatelem
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
IČ: 25222112
DIČ: CZ25222112
Telefon: [REDAKCE]
Zápis v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9935
(dále jen „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Dne 18. 7. 2016 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatel dílo: „Opravu zásahového automobilu CAS 27 MAN, RZ: NBA 68-58, VIN: WMAM070776Y025935“.

3. Předmět dodatku

1. Tento dodatek je sepsán s odkazem na ustanovení Článku 3 odst. 4 smlouvy, neboť při opravě zásahového automobilu CAS 27 MAN, RZ: NBA 68-58, byly po demontáži brzd zadní nápravy zjištěny nezbytné opravy ve větším rozsahu, než je stanoveno ve smlouvě. O této skutečnosti byla informována kontaktní osoba objednatel a byla předložena cenová nabídka nezbytných oprav (příloha č. 3 smlouvy) ve větším rozsahu, než bylo stanoveno přílohou č. 1 smlouvy (dále jen „nezbytné opravy“).

4. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s článkem 10 odst. 2 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:
a) Dodatkem č. 1 smlouvy se mění odstavec 1 článku 4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ následovně:
Původní znění:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době. Termín dokončení díla: nejpozději do 31. 7. 2016.“
se tímto nahrazuje:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době. Termín dokončení díla: nejpozději do 15. 8. 2016.“

b) Dodatkem č. 1 smlouvy se mění odstavce 1 článku 5 CENA DÍLA následovně:

Původní znění:

CAS27 MAN RZ: NBA 68-58 VIN: WMAM070776Y025935	bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Cena s DPH po zaokrouhlení
a) Cena díla celkem	87.987,- Kč	18.477,27 Kč	106.464,27 Kč	106.465,- Kč
b) Cena díla s DPH slovy	„Jednostošesttisícčtyřistašedesátpět korun českých“			

se tímto nahrazuje:

CAS27 MAN RZ: NBA 68-58 VIN: WMAM070776Y025935	bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Cena s DPH po zaokrouhlení
a) Cena díla celkem	87.987,- Kč	18.477,27 Kč	106.464,27 Kč	106.465,- Kč
b) Cena díla s DPH slovy	„Jednostošesttisícčtyřistašedesátpět korun českých“			
c) Cena nezbytných oprav celkem	27.163,- Kč	5.705,28 Kč	32.873,28 Kč	32.873,- Kč
d) Cena nezbytných oprav s DPH slovy	„Třicetdvatisícocosmsetsedmdesáti korun českých“			
e) Cena díla a nezbytných oprav celkem	115.155,- Kč	24.182,55 Kč	139.337,55 Kč	139.338,- Kč
f) Cena díla a nezbytných oprav s DPH slovy	„Jednostřicetdevět tisíc třístřicet osm korun českých“			

e) Dodatkem č. 1 smlouvy se doplňuje Příloha č. 3 – Nabídka nezbytných oprav.

5. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují a svým podpisem potvrzují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, dva (2) stejnopisy obdrží objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, její obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Kladně, dne 29. 7. 2016

zde podpis

plk. Ing. Miloš Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrehní rada


Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno

V Třeboně, dne 29. 7. 2016

zde podpis

MANEUROSERVICES
Viktor Švare
SP-KV AUTO s.r.o.
jednatel

Ceny již samozřejmě být aktuální!

Košík						
Hasiči Rakovník		1300001708				
Cl.	Artikl	Název	Mno.	Cena	Delková cena	Měsíce předčítavank
1	81.50110-0212	brzdový buban 350X160 MM	2,00	4609,00	9218,00	(IMAN-Zentraldaten!)
2	81.50221-6049	sada obložení bubnové brzdy stupeň opravy 0 16,5 160MM neobsahující azbest	1,00	7827,00	7827,00	(IMAN-Zentraldaten!)
3	81.92201-0107	duť nýt 8X15-ST-A4C	1,00	33,00	33,00	
					17078,00	
práce		111 AK a 90,9,-			10.090,-	
					27.168,-	bez DPH

Předpokládaný termín dokončení opravy 15.8.2016

14.4.2016

MAN EU
SP-KVA
Plzeňská 1
IČ: 25222112 DIČ: CZ25222112

zde podpis