

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo č. 10/2018/HIO uzavřené dne 30.5.2018

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
IČ: 00260177
DIČ: CZ00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Karel Lukeš, starosta města, tel: +420 374801101, e-mail: starosta@mustribro.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Martin Záhoř, místostarosta města, tel: +420 374801102, e-mail: zahor@mustribro.cz
XXXXXX, technický dozor investora, tel: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

/dále jen objednatel/

1.2. Zhotovitel: KKP stavební s.r.o.

Se sídlem: Myslotínská 1048, 393 01 Pelhřimov
IČ: 26055236
DIČ: CZ26055236

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

XXXXXX, ředitel tel: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

XXXXXX, stavbyvedoucí, tel: XXXXXX,
e-mail: XXXXXX

hlavní stavbyvedoucí:

XXXXXX, tel: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: XXXXXX

/dále jen zhotovitel/

I.

Tímto dodatkem č.1 se mění smlouva o dílo č. 10/2018/HIO uzavřená mezi smluvními stranami na předmět díla „**Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně ve Stříbře, II. etapa**“ a mění se termíny plnění.

II.

Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	1.6.2018
Dokončení stavebních prací	nejpozději do 30.9.2018
Předání a převzetí díla:	nejpozději do 30.9.2018, včetně předání všech dokladů nutných ke kolaudačnímu řízení, zhotovitel poskytne plnou součinnost při kolaudaci včetně účasti při kolaudačním řízení

III.

Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby, dále prohlašují, že si jej před podpisem přečetli a projevují svými podpisy souhlas s celým jeho obsahem. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu zástupci smluvních stran.

Ve Stříbře dne:

Ve Pelhřimově dne:

Bc. Karel Lukeš
starosta města
(objednatel)

XXXXXX
ředitel
(zhotovitele)