

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 3

č. objednatele: 25-2015-508101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

Adresa:

zastoupený

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,
ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA,
Karel Fingerhut, odborný referent KPÚ pro
Ústecký kraj, pobočka Teplice
Husitská 1071/2m 415 02 Teplice
xxxxxxx
xxxxxxx
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774/CZ01312774

dále jen „objednatel“

a

Z h o t o v i t e l:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxx

GEOVAP, spol. s r.o.
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
jednatelem
xxxxxxx, jednatel
xxxxxxx
xxxxxxx/xxxxxxx
xxxxxxx
wyx77xh
Citibank Pardubice
2020870109/2600
15049248
CZ15049248

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo ze dne 6. 2. 2015 č. objednatele: 25-2015-508101 (dále jen „dodatek“)

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bláhov (dále jen „KoPÚ“)

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Na základě projednání změny smlouvy ze dne 22. 5. 2018 dochází ke změně u dílčího fakturačního celku 2.3. – potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ.
2. V souladu s rozsahem skutečně provedených prací dochází ke snížení původně předpokládaných měrných jednotek uvedených v příloze k SoD u dílčího fakturačního celku 2.3. – potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ ze 70 MJ na 40 MJ.
3. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VII bod 1 smlouvy o dílo č. objednatele 25-2015-508101 upravuje následovně:

Čl. VII. Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha k dodatku č. 3 k SoD, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	234 800,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	182 300,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	91 300,- Kč
Celková cena bez DPH	508 400,- Kč
DPH	106 764,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	615 164,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

4. Zároveň se mění příloha ke SOD – část 1 – KoPÚ v k.ú. Bláhov a to počtem měrných jednotek u výše uvedeného dílčího fakturačního celků a následnou úpravou ceny. Příloha je součástí tohoto dodatku.
5. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 2. 2018. V této části se smlouva mění tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1 a 2 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne:

Objednatel

V Pardubicích dne:

Zhotovitel

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

xxxxxxx
statutární orgán zhotovitele

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 3 ke SoD – část 1 KoPÚ v k.ú. Bláhov