

Nov sml. 5142/10  
0. 1416



Kraj Vysočina



119520

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	SPŠ a SOU Pelhřimov – rekonstrukce výměňkové stanice - Friedova				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku				
Schváleno:	Ing. Petr	Datum:	12.12.2017	Č.usnesení:	0542/07/2017/RK
Dokument uložen u:	Kolář OM/E. Jozífek				
Počet vyhotovení:	3				
Adresát:	TOP TEAM, s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	279255.90				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/E. Jozífek	8.8.2018	
Projednáno s:	OM/P. Kolář	8.8.2018	
Právní kontrola:	OM/L. Sýkorová	8.8.2018	
Předkládá:	OM/E. Jozífek	8.8.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	8.8.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	8.8.2018
	Správce rozpočtu:	OE/ Tulis	8.8.2018

Poznámka:

Subjekt (IČO: 60826886), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: jozifek, datum ověření: 08.08.2018 11:46:24):

SPŠ a SOU Pelhřimov – rekonstrukce výměňkové stanice - Friedova dodatek č.1

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 279255.90, Datum Od: 13.8.2018, Datum do: 28.9.2018, Perioda: jednorázově, ODP: 003127, ORJ: 000008001, ORG: 0001810190000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košílce více smluv, uveďte se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uveďte se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

**DODATEK č. 1** ID: 119520

smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 8. 2017 (ID smlouvy 117940) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na akci

**„SPŠ a SOU Pelhřimov – rekonstrukce výměňkové stanice - Friedova“**

*gew ml. 5148/18  
0 1416*

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:** Kraj Vysočina  
**se sídlem:** Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
**zastoupený:** MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje  
**k podpisu smlouvy pověřen:** Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku  
**zástupce pro věci smluvní:** MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla  
**zástupce pro věci technické:** Ing. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina  
**tel.:** 564 602 213  
**IČO:** 708 90 749  
**bankovní spojení:** Sberbank CZ, a.s.  
**číslo účtu:** 4211026874/6800

**Zhotovitel:** TOP TEAM, s r.o.  
**se sídlem:** Vlášnická 890  
**zastoupený:** Liborem Dvořákem, jednatelem  
**zástupce pro věci smluvní:** Libor Dvořák  
**zástupce pro věci technické:** Libor Dvořák  
**tel./fax:** 565 324 429  
**IČO:** 60826886  
**DIČ:** CZ60826886  
**bankovní spojení:** GE Money Bank  
**číslo účtu:** 104902834/0600  
**zápis v obchodním rejstříku:** KS České Budějovice, oddíl C, vložka 3650

**2. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2018, je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „SPŠ a SOU Pelhřimov – rekonstrukce výměňkové stanice - Friedova“, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací jsou zohledněny v rámci uzavřeného dodatku práce, které nejsou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce). Specifikace těchto změn je popsána v příloženém položkovém rozpočtu.

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení výše uvedené Smlouvy uzavřely následující dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

**1) Článek 2. Předmět díla**

Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených v příloze tohoto dodatku.

**2) Článek 4. Cena za dílo, odst. 4. 2. se mění a nově zní takto:**

**4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:**

Cena díla bez DPH:	723 544,-- Kč
DPH (21%):	151 944,24 Kč
<b>Cena díla celkem s DPH:</b>	<b>875 488,24 Kč</b>

Slovy: osm set sedmdesát pět tisíc čtyři sta osmdesát osm 24/100 korun českých

**Rekapitulace ceny:**

**Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:**

Cena díla bez DPH:	492 754, -- Kč
DPH (21%):	103 478,34 Kč
Cena díla celkem s DPH:	<b>596 232,34 Kč</b>

**cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 1**

Cena víceprací bez DPH:	230 790,-- Kč
Cena méněprací bez DPH:	0,-- Kč
Cena víceprací-méněpráce bez DPH:	230 790,-- Kč

**cena díla po uzavření dodatku č. 1**

Cena díla celkem s DPH:	<b>875 488,24 Kč</b>
-------------------------	----------------------

**3. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nezveřejnění dodatku v registru smluv ani do tří měsíců od jeho uzavření, je dodatek bez dalšího zrušen od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Příloha: rozpočet

10.8.2018  
V Jihlavě, dne



Za zhotovitele

Libor Dvořák  
jednatel

10.8.2018  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

26

V Jihlavě, dne

Za objednatele

12.

Ing. Martin Kukla  
náměstek hejtmána kraje  
pro oblast ekonomiky a majetku

TOP TEAM, s.r.o., Vlášnická 890, 393 01 Pelhřimov

**Vicenáklady**

Název zakázky:	SPŠ a SOU Pelhřimov – rekonstrukce výměňíkové stanice - Friedova	Dvořák Libor 602 481 438 <a href="mailto:dvorak@topteam.cz">dvorak@topteam.cz</a>
Jméno:	KRAJ VYSOČINA	
Místo:	Střední škola Friedova Pelhřimov	Slaviček Jan 774 909 227 <a href="mailto:slavicek@topteam.cz">slavicek@topteam.cz</a>
		Dvořák Tomáš 724 552 532 <a href="mailto:tomas.dvorak@topteam.cz">tomas.dvorak@topteam.cz</a>

Pohon vč. ventilu HU213 HLC 1423 R3 16/140-050 + SKD 62	kus	2	76 260	152 520
Pohon vč. ventilu HU211 HLC 1413 R3 16/140-032 + SKD 62	kus	1	55 970	55 970
Úprava MaR	kpl	1	22 300	22 300

Celkem bez DPH

230 790

