

# DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

## Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – Mobilita pro všechny – změna přechodu č. 04 a 14

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** město Horažďovice  
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1  
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města  
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

**Zhotovitel:** Lesní stavby, s.r.o.  
se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko  
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 7565  
statutární zástupce: Václav Svoboda  
IČO, DIČ: 64834042, CZ64834042  
Bankovní spojení: XX

### Předmět dodatku ke smlouvě

*Na základě přepočtu smluvního rozpočtu a skutečného provedení díla dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu a smluvní ceny díla o +58.679 Kč + DPH.*

*Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.*

#### **1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:**

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen
  - a) částí projektové dokumentace stavby zpracovanou pro objednatele Projekční kancelář Ing. Škubalové, U Bachmače 29, Plzeň pod označením „Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – Mobilita pro všechny – změna přechodu č. 01, 04 a 05“ s datem 12/2016 – příslušná řešená část (úprava č. 04), je vymezena zákresem v dokumentu „Rozsah\_zadani\_2017.pdf“ zadávací dokumentace,
  - b) situací bezbariérové úpravy nového místa pro přecházení v Jiráskově ulici,
  - c) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne **07.12.2017**,
  - d) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne **18.06.2018**,
  - e) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne **30.07.2018**,
  - f) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

#### **2. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:**

1. **Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 1.120.024 Kč bez DPH.**

***Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou dne 05.01.2018, dodatkem č. 1 ze dne 03.05.2018 a dodatkem č. 2 ze dne 04.07.2018.***

**V Horažďovicích, dne 13.08.2018**

**V Nýrsku, dne .....**

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

**Ing. Michael Forman  
starosta města Horažďovice**

**Václav Svoboda  
jednatel společnosti**