



MUKUP0051SU1

Město Kuřim

DODATEK Č. 3 K SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2015/D/0067

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel



Název: **MĚSTO KUŘIM**
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ: 00281964
DIČ: CZ00281964
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

Zástupce Objednatele pro věci technické:



(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel

Název: **PKS stavby a.s.**
Sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, odd. B, vložka 930
IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059
Statutární zástupce: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zástupce Zhotovitele pro věci technické:



(dále jen **Zhotovitel**)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 13 Změna smlouvy, na **změně ceny díla** dle Smlouvy o dílo č. 2015/D/0067 ze dne 29.1.2016 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny technickým dozorem investora.

2.2. Na základě výše uvedeného byly provedeny vícepráce v těchto cenách:

Vícepráce:	cena bez DPH	404 128,99 Kč
	DPH	84 867,09 Kč
	cena vč. DPH	488 996,08 Kč

Méněpráce:	cena bez DPH	-147 840,21 Kč
	DPH	-31 046,44 Kč
	cena vč. DPH	-178 886,65 Kč

Z tohoto důvodu se zvyšuje cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo č. 2015/D/0067 o částku ve výši **310 109,42 Kč včetně DPH** (cena bez DPH: 256 288,78 Kč + DPH 21 %: 53 820,64 Kč) a čl. 4. odst. 4.1.1 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění a nově zní takto:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH	30 510 350,55 Kč
DPH	6 407 173,14 Kč
Cena celkem vč. DPH:	36 917 523,69 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 se stává příloha - ocenění víceprací.

3.

- 3.1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2015/D/0067 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0067 ze dne 29.1.2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.3. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0067 ze dne 29.1.2016 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto dodatku.
- 3.4. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0067 bylo schváleno usnesením Rady města Kuřim č. 467/2016 ze dne 1.11.2016.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
Účinnost smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne 2.11. 2016

V Staro dne 2.11. 2016

Za Objednatele



Mgr. Ing. Drago Sukalovský
Starosta

Za Zhotovitele



Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva