

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora

zástupce ve věcech technických: Marcela Frýdlová, technik Odboru školství

Odpovědný útvar: Odbor školství

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

Tel.: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

Lubomírem Sýkorou

se sídlem Obceiny XIX 4185, 760 01 Zlín – Příluky

jejímž jménem jedná Lubomír Sýkora

zástupce ve věcech smluvních: Lubomír Sýkora

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 10572694

DIČ: CZ[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č.2000170047

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 2000170047/1

číslo smlouvy zhotovitele: 01/2017/1

číslo veřejné zakázky: -

“Rekonstrukce školní jídelny, Hradská 5189, Zlín“**Článek I.****Preamble**

1. Po podpisu smlouvy o dílo došlo k průtahům nezaviněným zhotovitelem, z důvodu neukončeného majetkoprávního vypořádání mezi objednatelem a Zlínským krajem (původním vlastníkem) k objektu jídelny č.p. 5189, ulice Hradská, obec Zlín, parc.č. st. 8498, k.ú a obec Zlín, v němž je dílo realizováno. Z tohoto důvodu byl zhotovitel vyzván k přerušení prací na projektové dokumentaci do doby, než budou tyto vztahy vyřešeny.
2. Ke dni 2.7.2018 byl proveden vklad do Katastru nemovitostí s vlastnickým právem pro objednatele - statutární město Zlín, a lze tedy pokračovat v plnění smlouvy o dílo „Rekonstrukce školní jídelny, Hradská 5189, Zlín“.
3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu ukončení díla a změně smlouvy tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

Článek II Předmět dodatku

Článek V. Smlouvy o dílo

Doba a místo plnění

se v části ukončení díla mění následovně:

1. Původní doba plnění:

Ukončení plnění díla - 1. část – projektová dokumentace pro stavební povolení: **15.8. 2017**

Ukončení plnění díla – 2 část – projektová dokumentace pro provádění stavby: **15.11. 2017**

2. Nová doba plnění:

Ukončení plnění díla - 1. část – projektová dokumentace pro stavební povolení: **30.9. 2018**

Ukončení plnění díla – 2 část – projektová dokumentace pro provádění stavby: **31.12. 2018**

Článek III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem smlouvy se stává subjektem osobních údajů. Správcem osobních údajů se pro tyto účely stává statutární město Zlín, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Poskytnuté osobní údaje budou spravovány po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Zhotovitel může v případě potřeby kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt nalezne na www.zlin.eu -> Jsem občan -> Kontakty a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověřence. Podrobné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na www.zlin.eu/gdpr.

Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 23.7.2018, č.j. 14/78R/2018

Ve Zlíně dne 06-08-2018

objednatel
statutární město Zlín


Bc. Kateřina Francová
náměstkyně primátora



Ve Zlíně dne 06-08-2018

zhotovitel


Lubomír Sýkora



Lubomír Sýkora
sdružení
Obeciny 4185, 760 01 Zlín



statutární
město Zlín

nam. Mru 12 • 60 01 Zlín
IČO 00223434 • DIČ CZ0293924

1 parčí převzal osobně

07-08-2018

