

EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)			
Poradové číslo	Typ smlouvy	Úsek	Rok
1/1	SD	EN	2018

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO UZAVŘENÉ DNE 26. 6. 2018**

/dále jen „dodatek“/

**I.  
Smluvní strany**

**1. Název příspěvkové organizace: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace**

se sídlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba  
zastoupena: Ing. Radovanem Mareszem, ředitelem školy

IČ: 136 44 319

DIČ: CZ13644319

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 341374/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

**2. Milan Holec Stavební firma s.r.o.**

se sídlem: Nábřežní 1029, 739 61 Třinec

zastoupena: Milanem Holcem – jednatelem společnosti

IČO: 268 61 178

DIČ: CZ26861178

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1731829319/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28596

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Milan Holec – jednatel společnosti,

(dále jen „zhotovitel“)

**II.  
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „**Sanace střední zdi objektu bazénu**“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době přípravy akce předvídat a které jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Vícepráce vyplývají především z požadavku objednatele na přeložku odvodňovacího kanálu odvádějící dešťovou vodu ze zpevněné plochy před vstupem do strojovny bazénu. Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla.

### III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací činí 59.897,36 Kč bez DPH.**
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena dle SoD bez DPH	437.851,38 Kč
<u>cena za vícepráce bez DPH</u>	<u>59.897,36,- Kč</u>
<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>497.748,74 Kč</b>

Jedná se o přenesení daňové povinnosti, DPH ve výši 21% odvede objednatel.

### IV.

1. Ustanovení smlouvy ze dne 26. 6. 2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací „Oprava odvodnění“.

V Ostravě dne 10.8.2018

V Ostravě dne 10.8.2018

Milan Holec  
Stavební firma s.r.o.  
Nábřeží 1029, 739 61 TŘINEC  
iČO: 268 61 178 DIČ: CZ26861178  
Tel.: 558 331 028; firma@milanholec.cz



.....  
Ing. Radovan Maresz, ředitel/školy

.....  
Milan Holec, jednatel

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka  
Ostrava-Poruba  
příspěvková organizace  
17. listopadu 1123/70  
708 00 OSTRAVA-PORUBA (7)