

**Dodatek č. 6**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 4. 2017**

**„Letiště Václava Havla Praha – ocelové konstrukce skleněných stěn“**

**O b j e d n a t e l:** „A L L E G R O“ s.r.o.  
Se sídlem: Školní 1739, 2528 28 Černošice  
IČ: 48951862  
DIČ: CZ48951862  
Zastoupený: Pavel Kossi – jednatel společnosti

(dále jen „objednatel“)

**Z h o t o v i t e l:** Česká republika, Vězeňská služba České republiky  
Se sídlem: Soudní 1672/1a, Praha 4. PSČ 140 67  
IČ: 00212423  
DIČ: CZ00212423

**Vazební věznice Praha Pankrác – provozovna Střediska hospodářské činnosti**

za níž činí právní úkony na základě pověření Vrchní rada plk. Mgr. Pavel Dresler,  
ředitel vazební věznice Praha - Pankrác

Adresa pro doručování písemností:

Vězeňská služba České republiky

Vazební věznice Praha - Pankrác, Soudní 988/1, 140 57, Praha 4

Provozovna střediska hospodářské činnosti KOVO

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku**  
**tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 4. 2017**

**I.**

Na základě smlouvy o dílo ze dne 24. 4. 2017 obě strany rozšiřují předmět smlouvy o zámečnické práce na akci „Letiště Václava Havla Praha - ocelové konstrukce skleněných stěn“.

## II.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na základě dokumentace dodané objednatelem.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v článku I. v řádné kvalitě.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 20. června 2018 a předat jej objednateli.

## III.

Smluvní cena díla činí:


cena bez DPH .....	210 000,00 Kč
21 % DPH .....	44 100,00 Kč
<b>cena včetně DPH .....</b>	<b>254 100,00 Kč</b>


(slovy cena včetně DPH: dvěšřpadesátčtyřřtisřce jednosto korunčeských).

## III.

1. Na uzavřění tohoto dodatku se dohodli oba účastníci.
2. Dodatek řéto smlouvy nabývá účinnosti nejdřřve dnem jeho zveřejněnř v Registru smluv.
3. Přřlohy dodatku: Přřloha č. 1 - položkový rozpočet.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotovenřch, z nichř řadř strana obdrřř 1 vyhotovenř.

V Praze dne 21.5.2018

  
**Pavel Kossi**  
jednatel společnosti

  
Vrchnř rada  
**plk. Mgr. Pavel Dresler**  
ředitel VV Praha - Pankrác

**Příloha č. 1**

	Cena bez DPH	
Ocelové rámy skleněných stěn	155.000,- Kč	
Ostatní ocelové konstrukce	25.000,- Kč	
Doprava materiálu a montážní práce	30.000,- Kč	
Celkem	<u>210.000,- Kč</u>	<b>bez DPH</b>