

DODATEK Č. 2 K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

č. objednatele č. 1: 16PT-000359/15

č. objednatele č. 2: 47/2016/PRI

č. dodavatele/zhotovitele: 27/SOD/2017/001

Tento Dodatek č. 2 k Souhrnu smluvních dohod byl sepsán mezi smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupená: [REDACTED], generálním ředitelem

za kterou jedná: [REDACTED], ředitel Správy Ostrava

adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 597/5,

709 81 Ostrava – Mariánské Hory

(dále jen „objednatel č. 1“)

a

Statutárním městem Opava, Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

zastoupeným [REDACTED], primátorem města Opavy

(dále jen „objednatel č. 2“)

(dále jen „objednatel č. 1“ a „objednatel č. 2“ společně "objednatel") na jedné straně

a

Společnost MS + K + IDS OPAVA, severní obchvat – východní část

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Správce společnosti :

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

zastoupená: [REDACTED], místopředsedou představenstva

[REDACTED], členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 430

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Společník :

KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, Bruntál, PSČ 792 01

zastoupená: [REDACTED], jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Společník :

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

zastoupená: [REDACTED], předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

(dále jen "dodavatel/zhotovitel") na straně druhé

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly z důvodu upřesnění kapitoly 23 Mostní závěry čl. 23.1 Zvláštních technických kvalitativních podmínek v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu I/11 Opava, severní obchvat – východní část.

II.

Předmět dodatku

Původní znění:

Kapitola 23: Mostní závěry

čl. 23.1.

Mostní závěry je nutno osazovat po zhutnění přechodové oblasti, kdy je zřejmé, že již nedojde (např. při hutnění přechodové oblasti) k přiblížení závěrné zdi k nosné konstrukci a k omezení funkce mostního závěru (viz. kap. 4 Zemní práce – Přechodová oblast mostu). Jakýkoliv zásah do konstrukce mostních závěrů je nepřípustný. Zhotovitel stavby (podzhotovitel mostního objektu) musí smluvně zajistit šéfmontáž a přímou účast výrobce (výrobců) mostních závěrů při jejich přejímce na stavbě, uskladnění, manipulace a zabudování stanovených výrobků do konstrukce mostu. Přípouští se pouze mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry (druh 4) a mostní závěry lamelové (druh 8) dle TKP, kapitola 23, čl. 1.1. Dodávka a přejímka mostních závěrů bude provedena dle TP 86.

se mění a nahrazuje takto:

Nové znění:

Kapitola 23: Mostní závěry

čl. 23.1.

Mostní závěry se nutno osazovat po zhutnění přechodové oblasti, kdy je zřejmé, že již nedojde (např. při hutnění přechodové oblasti) k přiblížení závěrné zdi k nosné konstrukci a k omezení funkce mostního závěru (viz. kap. 4 Zemní práce – Přechodová oblast mostu). Jakýkoliv zásah do konstrukce mostních závěrů je nepřípustný. Zhotovitel stavby (podzhotovitel mostního objektu) musí smluvně zajistit šéfmontáž a přímou účast výrobce (výrobců) mostních závěrů při jejich přejímce na stavbě, uskladnění, manipulace a zabudování stanovených výrobků do konstrukce mostu. Dodávka a přejímka mostních závěrů bude provedena dle TP 86.

III.
Závěrečná ustanovení

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 6. 6. 2018, usnesení č. 3245/86 RM 18.

Ostatní ujednání Souhrnu smluvních dohod, včetně Dodatku č. 1 ze dne 22.03.2018 pro stavbu I/11 Opava, severní obchvat – východní část, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 2 k Souhrnu smluvních dohod je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel č. 1, dva objednatel č. 2 a 3 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 07. 08. 2018

Datum: 26 -07- 2018

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Ostrava

za objednatele č. 1

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 02 -08- 2018

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti
KARETA s.r.o.

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: předseda představenstva
**IDS-Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.**

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: primátor města Opavy

za objednatele č. 2

Statutární město Opava

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: člen představenstva
M – SILNICE a.s.

za dodavatele/zhotovitele

**Společnost MS + K + IDS OPAVA,
severní obchvat – východní část**