

Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 4. 2017

„V – Tower lobby – ocelové konstrukce“

O b j e d n a t e l: „ALLEGRO“ s.r.o.
Se sídlem: Školní 1739, 2528 28 Černošice
IČ: 48951862
DIČ: CZ48951862
Zastoupený: Pavel Kossi – jednatel společnosti

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: Česká republika, Vězeňská služba České republiky
Se sídlem: Soudní 1672/1a, Praha 4. PSČ 140 67
IČ: 00212423
DIČ: CZ00212423

Vazební věznice Praha Pankrác – provozovna Střediska hospodářské činnosti

za níž činí právní úkony na základě pověření Vrchní rada plk. Mgr. Pavel Dresler,
ředitel vazební věznice Praha Pankrác

Adresa pro doručování písemností:

Vězeňská služba České republiky
Vazební věznice Praha Pankrác, Soudní 988/1, 140 57, Praha 4
Provozovna střediska hospodářské činnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 4. 2017

I.

Na základě smlouvy o dílo ze dne 24. 4. 2017 obě strany rozšiřují předmět smlouvy o zámečnické práce na akci „ V – Tower lobby – ocelová konstrukce“.

II.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na základě dokumentace dodané objednatelem.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v článku I. v řádné kvalitě.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 11. května 2018 a předat jej objednateli.

III.

Smluvní cena díla činí:


cena bez DPH	108 500,00 Kč
21 % DPH	22 785,00 Kč
cena včetně DPH	131 285,00 Kč


(slovy cena včetně DPH: jednostotřicetjedentisíc dvěštosmdesát pět korun českých).

III.

1. Na uzavření tohoto dodatku se dohodli oba účastníci.
2. Dodatek této smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 - položkový rozpočet.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Praze dne 3.4.2018


Pavel Kossi
jednatel společnosti


Vrchní rada
plk. Mgr. Pavel Dresler
ředitel VV Praha Pankrác

	Cena bez DPH	
Podhledy - práce	38.500,- Kč	
Ostatní ocelové konstrukce	20.000,- Kč	
Povrchové úpravy - komaxit	50.000,- Kč	
Celkem	<u>108.500,- Kč</u>	bez DPH