

Číslo smlouvy objednatele: PM015703/2018-ZSMTDS/Bar  
Číslo dodatku: PM0 /2018-ZSMTDS/Bar

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. PM015703/2018-ZSMTDS/Bar

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

### 1. Objednatel:

Sídlo:

Zapsán:

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):

### 2. Zhotovitel:

**VZD INVEST s.r.o.**

Sídlo: kpt. Nálepký 2332, 530 02 Pardubice

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajské v oddílu C, vložce 265 66

Zastoupený:

IČO: 26954834

DIČ: CZ26954834

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Tel:

Email:

## I. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 13. 3. 2018 uzavřena smlouva o dílo č. PM015703/2018-ZSMTDS/Bar, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu „**Morava, Uherské Hradiště, řkm 147,900 – 148,180 oprava kamenných dlažeb**“..
2. Po společném výrobním výboru ze dne 25. 7. 2018 jsou ze strany objednavatele požadovány změny konstrukčního řešení. Navržené formy mají vliv na nutnost doplnění nových vyjádření dotčených orgánů, především odboru památkové péče a stavebního úřadu. Stavba bude po vyvolané změně vodoprávním úřadem povolena sloučeným územním a stavebním řízením na úkor předpokládaného ohlášení údržovacích prací.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III – Doba plnění díla
2. Nově zní čl. III odstavec 1 takto:  
Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:  
Termín zahájení provádění díla: do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy  
Termín dokončení díla včetně stavebního povolení s nabytím právní moci: **do 30.11.2018**

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem smlouvy nedotčené.
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Uherském Hradišti dne:

V Pardubicích dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
[Redacted signature]

.....  
VZD INVEST s.r.o.  
[Redacted signature]