

## **Dodatek č. 3**

ke Smlouvě o dílo ze dne 3.1. 2018

**„Modifikace požárního větrání – Strahovský tunel zámečnická část II“**

**O b j e d n a t e l:** „ALLEGRO“ s.r.o.

Se sídlem: Školní 1739, 2528 28 Černošice

IČ: 48951862

Zastoupený: Pavel Kossi – jednatel společnosti

Adresa pro doporučené písemnosti: „ALLEGRO s.r.o.“, Butovická 22, 150 00 Praha 5

(dále jen „objednatel“)

**Z h o t o v i t e l:** Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Se sídlem: Soudní 1672/1a, Praha 4. PSČ 140 67

IČ: 00212423

DIČ: CZ00212423

**Vazební věznice Pankrác – provozovna Střediska hospodářské činnosti**

za níž činí právní úkony na základě pověření Vrchní rada plk. Mgr Pavel Dresler, ředitel vazební věznice Pankrác

Adresa pro doručování písemností:

Vězeňská služba České republiky

Vazební věznice Pankrác, Soudní 988/1, 140 57, Praha 4

Provozovna střediska hospodářské činnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.4.2017

### **I.**

Na základě smlouvy o dílo ze dne 24.4. 2017 obě strany rozšiřují předmět smlouvy o zámečnické práce na akci „ Strahovský tunel II. – modifikace požárního větrání“

## II.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na základě dokumentace dodané objednatelem.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v článku I. v řádné kvalitě.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 28.2. 2018 a předat jej objednateli.

## III.

Smluvní cena díla činí:

cena bez DPH .....	158 660,00 Kč
21 % DPH .....	33 318,60 Kč
<b>cena včetně DPH .....</b>	<b>191 978,60 Kč</b>

(slovy cena včetně DPH:  
stodevadesátjednatísícdevětsetsedmdesátosmkorunčeských, 27 haléřů)

## III.

1. Na uzavření tohoto dodatku se dohodli jak zhotovitel, tak objednatel.
2. Odatek této smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 položkový rozpočet.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Praze dne 3.1.2018

**Pavel Kossi**  
jednatel společnosti

Vrchní rada  
**plk. Mgr. Pavel Dresler**  
ředitel VV Praha Pankrác