

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“)

BEROUN - RADNICE - KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ A ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

mezi

Název	Město Beroun
IČO	00233129
DIČ	CZ00233129
Adresa sídla	Husovo nám. 68, 26643 Beroun-Centrum
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat objednatel	Mgr. Ivan Kůs, starosta
Zástupce ve věcech technických	Iva Kermesová, vedoucí odboru majetku a investic, tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz Ing. Jindra Nová, odbor majetku a investic, tel. č. 311 654 234, email: omi6@muberoun.cz

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

Název	SOREX s.r.o.
IČO	49827201
DIČ	CZ49827201
Adresa sídla	U Hřiště 456, 267 24 Hostomice
Právní forma	Společnost s ručeným omezeným
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený MS v Praze, oddíl C, vložka 34026
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	Josef Rejsek
Zástupce ve věcech technických (tel., e-mail)	Petr Ksandr, 721 680 949, petr.ksandr@sorex.cz
Bankovní spojení	Komerční banka a.s.
Číslo účtu	7768370297/0100

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále jen „Dodatek“) v souladu s ustanovením článku 2.7. ve spojení s článkem 13.3. smlouvy o dílo ze dne 26.9.2016 na realizaci klimatizace obřadní síně v objektu radnice Městského úřadu Beroun na adrese Husovo nám.68, 266 43 Beroun – Centrum.
2. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a z toho vyplývající zvýšení ceny díla a změna provedení díla.
3. Smluvní strany se po předchozím odsouhlasení dohodly na provedení víceprací, které vznikly v důsledku nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původního předmětu díla. Předmět díla dle smlouvy o dílo se tak mění v rozsahu víceprací specifikovaných v položkovém rozpočtu víceprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Celková cena víceprací činí 24.669,-Kč bez DPH, 29.849,49- Kč s DPH.
4. V článku 4. **Cena díla** se text odst. 4.1. nahrazuje tímto novým zněním:

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM S DPH
dle SoD	749 854,- Kč	157 469,34 Kč	907 323,- Kč
dle Dodatku č. 1	24 669,- Kč	5 180,49 Kč	29 850,- Kč
Celkem dle SoD ve znění Dodatku č. 1	774 523,- Kč	162 649,83 Kč	937 173,- Kč

5. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jejího podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby za stejných podmínek jako tento Dodatek byly na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) zveřejněny i veškeré faktury, které budou na základě tohoto dodatku vystaveny.

6. Obě strany Dodatku prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
7. Tento Dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení čl. 13.2.. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 18/2016 ze dne 6. 4. 2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

Příloha č. 1: položkový rozpočet víceprací

V Berouně dne 9.11.2016

V Hostomicích p. Brdy dne 8.11.2016

.....
Mgr. Ivan Kůs
starosta města

.....
Josef Rejsek
jednatel společnosti

