



MUKUP006N4G8

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2018/D/0055

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:	Město Kuřim
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
Bankovní ústav:	Komerční banka a.s. pobočka Kuřim
Číslo účtu:	22824641/0100
Datová schránka:	5dhhbqi2
Zastoupen ve věcech smluvních:	Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
Zástupce objednatele pro věci technické:	

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Moris Réman, reman@kurim.cz
Tel.: 541 422 316, 725 952 121

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:	MTC-stav s.r.o.
Sídlo:	Slunečná 480/4, Nový Lískovec, 634 00 Brno
IČ:	255 38 543
DIČ:	CZ699 00 26 17
Bankovní ústav:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	[REDACTED]
Datová schránka:	8bzn3uv
Zastoupen ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Zástupce zhotovitele pro věci technické:	[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII Závěrečná ustanovení, odst. 1 dohodly na změně předmětu a ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2018/D/0055 ze dne 18.06.2018.

Článek IV Předmět díla, odstavec 2 se ruší a nově zní takto:

Předmětem díla je dodávka i montáž herních prvků včetně stavebních prací pro park v ul. Havlíčková parc. č. 2385, k.ú. Kuřim v rozsahu změnového rozpočtu v příloze dodatku č. 2.

Článek VI Cena díla, platební podmínky, odstavec 1 se ruší a nově zní takto:

Výše sjednané ceny

a) za provedení díla

- Základní ceny bez DPH	1.311.700,- Kč
- Změna ceny dle dodatku č. 1	112.705,- Kč
- Změna ceny dle dodatku č. 2	-665.500,- Kč
- Celková cena bez DPH	758.905,- Kč
- DPH 21 %	159.370,05 Kč
- Cena včetně DPH	918.275,05 Kč

(slovy devětsetosmnáctisícdevětšestdesát pět korun českých)

b) za provozní kontrolu 1x za rok po dobu záruky díla

- Cena bez DPH

1600,- Kč/rok

K ceně bude připočtena DPH v souladu s účinnou právní úpravou, a to v aktuální výši k datu zdanitelného plnění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/D/0055 v jejím znění se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, v této smlouvě výslovně neupravená, se řídí obecně platnými právními předpisy ČR.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a objednatel obdrží 3 vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města, ze dne 25.07.2018, č. usnesení 379/2018.
6. Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text tohoto dodatku smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
7. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy tvoří následující přílohy:
 - Nacenený položkový rozpočet

V Kuřimi, dne

3.8.2018

V Brně, dne

1.8.2018

Za objednatele



Ing. Drago Sukalovský, starosta

Za zhotovitele



Stavba

Park Havlíčkova - herní prvky
Smlouva o dílo - Rozpočet pro dodatek č.2

Položka	Mj	MTC			Dodatek č.1			Dodatek č.2		
		Mn	Jc	Celkem	Mn	Jc	Celkem	Mn	Jc	Celkem
Letadlo Electra	ks	1,00	515 000,00	515 000,00	1,00	515 000,00	515 000,00	1,00	515 000,00	515 000,00
SANDAL pískoviště	ks	1,00	32 800,00	32 800,00	1,00	32 800,00	32 800,00	1,00	32 800,00	32 800,00
Pružinové houpadlo Letadlo	ks	1,00	13 800,00	13 800,00	1,00	13 800,00	13 800,00	1,00	13 800,00	13 800,00
Eran (hnízdo): 40m2; 2,300m	ks	1,00	41 800,00	41 800,00	1,00	41 800,00	41 800,00	1,00	41 800,00	41 800,00
Genet (trychtýř), 137m2; 1,600m	ks	1,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	-	0,00	57 300,00	-
Skúzavka ALROY	ks	0,00	-	-	1,00	92 715,00	92 715,00	1,00	92 715,00	92 715,00
Řetězová houpačka EWAN (jeden sedák baby)	ks	0,00	-	-	1,00	62 790,00	62 790,00	1,00	62 790,00	62 790,00
Povrch tlumící náraz, litá pryžová štěpka (hráště)	kpl	1,00	651 000,00	651 000,00	1,00	651 000,00	651 000,00	0,00	651 000,00	-
Povrch tlumící náraz, litá pryžová štěpka (pružinové houpadlo)	kpl	0,00	-	-	1,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	-
Lavečka - DIVA SOLO-vč.montáže a dopravy	ks	0,00	-	-	0,00	21 566,00	-	0,00	21 566,00	-
Celkem			1 311 700,00	1 311 700,00		1 424 405,00	1 424 405,00		758 905,00	758 905,00
DPH 21%				275 457,00			299 125,05			159 370,05
Celkem s DPH			1 587 157,00	1 587 157,00		1 723 530,05	1 723 530,05		918 275,05	918 275,05