

OBJEDNÁVKA Č. 32/2018/ORRI

Dodavatel: Michal Jankovič Saská 177/6 405 02 Děčín 2 IČ: 86966316 DIČ: CZ8607052586	Objednavatel: Město Rumburk Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel: +420 412356211 Fax: +420 412332569
Plnění od: Plnění do: dle dohody	

Dodatek č. 1 k Objednávce č. 29/2018/ORRI ze dne 17.07.2018

Objednáváme u vás více práce v rámci opravy přelivové bezpečností zdi rybníka Racek v k.ú. Rumburk v rozsahu méně a více prací dle předloženého rozpočtu ze dne 27.07.2018.

Celková cena nepřesáhne částku 12 860,00 Kč včetně DPH.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb., je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

**Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!**

Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Mertlová, 412 356 233

Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Mertlová

Datum: 06.08.2018

Vystavil: Simona Ježková

Schválil: Ing. Dagmar Mertlová

OBJEDNÁVKA Č. 32/2018/ORRI

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY

Na základě Vaší objednávky č. ...**32/2018/ORRI**..... ze dne**06.08.2018**.....
přijímám plnění této objednávky a akceptuji ji.

_____ **07 .08. 2018**

.....
datum, podpis, jméno nebo otisk razítka

**Oprava Přelivové bezpečnostní zdi rybníka Racek v k.ú.Rumburk,
dodatek č. 1 objednávky ORRI 29/2018**

Pol.	Název	M.J.	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
Demontáže a přípravné práce					45 926,00
1	Jíl pro výstavbu a opravu hráze	m3	56,00	500,00	28 000,00
2	Manipulace dovoz jílu	m3	56,00	46,00	2 576,00
3	Výstavba hráze Menzi Muck	hod.	17,00	850,00	14 450,00
4	Čerpání vody	soub.	1,00	900,00	900,00
Stavební práce					52 826,05
5	Rozebrání stávající kamenné hráze - sypané	m3	24,00	284,00	6 816,00
6	Odvoz mat. na deponii pro zpětné použití	t	43,20	46,00	1 987,20
7	Manipulace	t	43,20	87,00	3 758,40
8	Výstavba kamenné hráze - sypané, z deponovaného materiálu	m3	24,00	540,00	12 960,00
9	Čerpání vody	den	8,00	950,00	7 600,00
10	Sparovací beton	m3	0,55	3 650,00	2 007,50
11	Sparování líce zdi do hl. 70mm	m2	90,00	70,00	6 300,00
12	Doprava mat.	soub.	1,00	5 000,00	5 000,00
13	Doprava osobní	soub.	1,00	2 500,00	2 500,00
14	Zřízení staveniště	soub.	1,00	2 000,00	2 000,00
15	VRN	%	2,00	94 847,60	1 896,95

Celkem bez DPH

98 752,05

Méně práce	celkem				40 772,00
<i>Jíl pro výstavbu a opravu hráze</i>	<i>m3</i>	<i>56,00</i>	<i>500,00</i>		<i>28 000,00</i>
<i>Čerpání vody</i>	<i>den</i>	<i>8,00</i>	<i>950,00</i>		<i>7 600,00</i>
<i>Výstavba kamenné hráze - sypané, z deponovaného materiálu</i>	<i>m3</i>	<i>6,00</i>	<i>540,00</i>		<i>3 240,00</i>
<i>Manipulace dovoz jílu bez DPH</i>	<i>m3</i>	<i>42,00</i>	<i>46,00</i>		<i>1 932,00</i>

Více práce	celkem				51 400,00
<i>Beton pro zalití hráze C 30/37</i>	<i>m3</i>	<i>13,00</i>	<i>3 250,00</i>		<i>42 250,00</i>
<i>Přistavení beton pumpy</i>	<i>ks</i>	<i>1,00</i>	<i>3 560,00</i>		<i>3 560,00</i>
<i>Přečerpání betonu</i>	<i>m3</i>	<i>13,00</i>	<i>430,00</i>		<i>5 590,00</i>

Celkem vč. méně a více prací bez DPH

10 628,00 Kč

DPH 21%

2 231,88 Kč

Cen celkem s DPH

12 859,88 Kč

V Rumburku dne 27.07.2018

Michal Jankovič, IČ 86966316