

### Položkový rozpočet

S:	1	Stavební úpravy pracoviště ofsetového stroje B1 ve VZ I
O:	02	Vícepráce, méněpráce
R:	0021	Stavební práce - zárubeň do provizorních SDK kcí, změna rozměru prov.dveří, knihtisk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 763 Konstrukce suché výstavby</b>						<b>2 245,99</b>
1	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubeň v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,00000	636,00	636,00
		knihtisk D12 : 1		1,00000		
2	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubeň v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,00000	94,40	94,40
		knihtisk D12 : 1		1,00000		
3	763002	Ocelová zárubeň 1100/1970 do SDK	kus	1,00000	1 480,00	1 480,00
		knihtisk D12 : 1		1,00000		
4	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	22,10400	1,61	35,59
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>993,20</b>
5	7660D12	Provizorní dveře 800/1970 do ocel zár. v sdk příčce dle skladby L10 a dle tab výpis dveří, mont.+dod.+demontáž (knihtisk)	kpl	-1,00000	3 845,00	-3 845,00
		knihtisk D12 : -1		-1,00000		
6	7660D12nová	Provizorní dveře 1100/1970 do ocel zár. v sdk příčce dle skladby L10 a dle tab výpis dveří, mont.+dod.+demontáž (knihtisk)	kpl	1,00000	4 800,00	4 800,00
		knihtisk D12 : 1		1,00000		
7	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	9,55000	4,00	38,20
<b>Celkem</b>						<b>3 239,19</b>