

Smluvní strany shodně konstatují, že na žádost objednatele poskytovatel po předání díla neprováděl servisní podporu a s ohledem na tuto skutečnost ani objednateli neúčtoval cenu za servisní podporu podle Čl. IV., odst. 2 smlouvy. Důvodem žádosti objednatele je to, že objednatel dosud neprovozuje aplikaci dodanou mu poskytovatelem.

Tímto dodatkem si smluvní strany dohodly změny smlouvy, jak jsou níže uvedeny v Čl. 1. tohoto dodatku.

Čl. 1. Změny smlouvy

Smluvní strany se tímto dohodly na změně smlouvy (vč. přílohy č. 3), a to doby, po kterou bude poskytovatel poskytovat servisní podporu aplikace tak, že poskytovatel tuto podporu bude provádět od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020. Od data zahájení poskytování servisní podpory náleží poskytovateli cena dohodnutá v Čl. IV., odst. 2. smlouvy s případnou úpravou výše této ceny ve smyslu Čl. IV., odst. 10. smlouvy.

V případě, že do 1. 1. 2017 objednatel nezahájí provoz aplikace, budou smluvní strany jednat o posunutí v předchozím odstavci tohoto článku uvedeného termínu zahájení poskytování servisní podpory.

Čl. 2. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží dva.

V Praze dne 30. 12. 2015

V Brně dne 30. 12. 2015

Za objednatele

Za poskytovatele

xx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx předseda představenstva,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva