

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Evid. číslo zhotovitele: 2018/009; Evid. číslo objednatele: SML-PMŠ/K14/01/2018

na akci

### „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ KRYTÉHO BAZÉNU V ŠUMPERKU - TEPLOVOD“

#### 1. Smluvní strany

##### 1.1 Zhotovitel:

#### **MARTECH HOLDING a.s.**

se sídlem: bří. Čapků 821, 783 91 Uničov  
zastoupený: Petrem Kaliankem, předsedou představenstva  
obchodní rejstřík: KS v Ostravě, sp. zn. B 2189  
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č.ú. 2114757457/2700  
IČO: 25835289  
DIČ: CZ25835289  
Osoby oprávněné k jednání  
ve věcech obchodních: Petr Kalianko  
ve věcech technických: Pavel Mazák

##### 1.2 Objednatel:

#### **PODNIKY MĚSTA ŠUMPERKA a.s.**

se sídlem: Slovanská 21, 787 01 Šumperk  
zastoupený: Mgr. Patrikem Tomášem Pavlíčkem, statutárním ředitelem  
obchodní rejstřík: K. S. v Ostravě, sp. zn. B 1224  
bankovní spojení: ČSOB a.s. Šumperk, 0277193933/0300  
IČO: 65138163  
DIČ: CZ65138163  
Osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech obchodních: Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček  
ve věcech technických: Milan Jurčíček

Smluvní strany se v souvislosti se změnou trasy u bazénu, změnou hloubky uložení v důsledku kolize s vedením nn a kanalizací a dále v souvislosti s nutností výkopů v komunikaci ul. Lidická (částečný překop a zkrácený protlak) dohodly na následující změně smlouvy o dílo, konkrétně článku 5. Cena díla, která se v souvislosti s uvedeným mění následovně:

#### **Čl. 5. Cena díla**

5.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

1.459.211,04 Kč **původní cena bez DPH dle nabídky zhotovitele**  
120.797,11 Kč **vícepráce 1 - změna díla u krytého bazénu** (příloha č. 1)  
137.010,84 Kč **vícepráce 2 - změna díla u překopu Lidická** (příloha č. 2)  
**1.717.018,99 Kč výsledná cena díla bez DPH** (bez méněprací)

Práce je zařazena pod kódem CZ CPA 42.21.22 Výstavba místních sítí, jedná se o přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.2 Cena za dílo uvedená v čl. 5.1 je cenou pevnou podle ust. § 2620 občanského zákoníku na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele, tvořící přílohu č.1 a nedílnou součástí této smlouvy a je platná po celou dobu trvání této Smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu daného s výhradou ve smyslu ust. §2622 občanského zákoníku a na její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o Dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 2 vyhotoveních.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

V Uničově dne 06.08.2018

V Šumperku dne 06.08.2018

**za zhotovitele:**

**za objednatele:**

---

Petr Kalianko, předseda představenstva  
MARTECH HOLDING a.s.

---

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček, statutární ředitel  
Podniky města Šumperka a.s.