



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1 ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Objekt B	21
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 05 – Severní přístavek – OK pod VZT jednotky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:	DATUM: OSOBNĚ: X
PŘEDMĚT ZMĚNY: OK pod VZT jednotky DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE] ODKAZ NA SOUPIS PRÁCI: viz položkový rozpočet „Změna č.21 – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: – Dle původní dokumentace je v technické zprávě části VZT uvedeno, že jednoty budou umístěny na ocelové konstrukci. V další části PD, ani ve výkazu výměr není podpůrná ocelová konstrukce specifikována, proto byla statikem stavby navržena. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE] [REDAKCE] DATUM: 18.6.2018 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRÁCI, ALE POUZE JAKO PŮKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:
[REDAKCE]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1	21
ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Objekt B	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21
Popis změny: SO 05 – Severní přístavek - OK pod VZT jednotky	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X

PŘEDMĚT ZMĚNY: OK pod VZT jednotky
DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek
ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED]
ODKAZ NA SOUPIS PRÁCI: viz položkový rozpočet „Změna č.21 – příloha č.1“,
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	41 160,00 Kč	8 643,60 Kč	49 803,60 Kč
Méněpráce:	Kč	Kč	Kč
Rozdíl:	41 160,00 Kč	8 643,60 Kč	49 803,60 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	DATUM: 18.6.2018

VYJÁDRĚNÍ:

SOUHLASÍME

OD: _____ AD GP _____ PODPIS: [REDACTED] DATUM: *15.6.2018*

SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

STAVEBNÍ DOZOR _____ SPRÁVCE STAVBY: _____



Rekapitulace změnového listu

Stavba: Rekonstrukce NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek

Objednatel: Společnost pro vybudování lapidária a odborného zázemí
 hradu Špilberk IČO: 46960180
 DIČ: CZ46960180
 Videňská 127
 619 00 Brno

Projektant: Arhitektonická kancelář Ing. arch. Radko Květ IČO: 13676601
 DIČ: CZ13676601
 Opietalova 6
 602 00 Brno

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s. IČO: 46678468
 DIČ: CZ46678468
 Plzeňská 3217/16
 150 00 Praha-Smichov

Vypracoval: Ing. Sikora			Celkem
Rozpis ceny			
VCP			41 160,00
MP			0,00
VCP+MP			41 160,00

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	41 160,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 643,60 CZK
Cena celkem bez DPH		41 160,00 CZK
Cena celkem s DPH		49 803,60 CZK

v Brno dne 27.6.2012

 Za zhotovitele

 Za objednatele



Položkový rozpočet VCP

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	SO 05	Severní přístavek
R:	05.02	Architektonicko-stavební řešení: ocelová konstrukce pod VZT jednotky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				41 160,00
1	R - 767 - 1	<p>Ócelová konstrukce pod VZT jednotky</p> <p>ocelová konstrukce pod VZT jednotky č. 7 a č. 9 - 2 ks - 2 x 2 profily UPN 120/dl. 3200 svařené do kastlu + 2 x 4 ks podkaldní plechy P10 150x200, kotvené do příčkového věnce na pracny nebo chemické kotvy. Nátěr konstrukce: 1 x základní, 2 x kovářská barva UNIFER, TYP 101 s matovadlem, schválená AD GP a památkovým dohledem</p>	kg	420,00000	98,00	41 160,00
		Celkem				41 160,00