

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :	Město Bohumín
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s. , Bohumín,
Č.účtu:	1721638359/0800
1.2. Zhotovitel:	Bohumínská stavební s.r.o.
Sídlo:	Čs. armády 505, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín
Zastoupený:	Ing. Jaroslav Sebera, jednatel
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Jaroslav Sebera, jednatel
b) technických:	Ing. Jaroslav Sebera, jednatel
IČ:	29392918
DIČ:	CZ29392918
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu:	2627424359/0800

Radnice A - výměna oken a fasáda od kostela

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 26. 2. 2018 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla podle skutečně provedených prací
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu ceny díla

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:

Předmět díla se mění v rozsahu daném položkovým rozpočtem méněprací. Jedná se o úpravu předmětu díla dle skutečně provedených prací

II.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1. a):

4.1. a) Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 26. 2. 2018, na realizaci stavby Radnice A - výměna oken a fasáda od kostela, které jsou doloženy formou položkových rozpočtů zhotovitele a mění se následovně:

	Cena bez DPH
Cena dle SOD	2 095 280,50
Cena dle dod.č. 1	- 54 783,70
Cena dle SOD + dod. č. 1 celkem	2 040 496,80

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 26. 2. 2018 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně 6. 8. 2018

V Bohumíně 16. 7. 2018

za objednatele:
Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Sebera v. r.
jednatel