

Časový plán realizace akce

	zahájení	konec
Vypracování a schválení investičního záměru	11/2016	07/2017
Zadání akce (projekt)	08/2017	12/2017
Zadání akce (centrální UPS)	01/2018	05/2018
Realizace akce	06/2018	10/2018
Závěrečné vyhodnocení projektu	11/2018	12/2018