

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele 005/21032018/INV

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Prachatice zastoupené Ing. Martinem Malým, starostou**
se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01
IČ: 002 50 627
DIČ: CZ 002 50 627
Bankovní spojení: GE MB a.s. Praha, jednatelství Prachatice
č. ú.: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Martin Malý – starosta
PaedDr. Jan Klimeš – místostarosta

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněn:

TDI Zdeněk Mrzena
tel.: 602 376 999

se sídlem: Pěčnov 51, 383 01 Prachatice

TDI zastupuje investora při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části.

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

Bc. Jaromír Markytán – vedoucí odboru investic
Jan Plánek – technik odboru investic
Zdeněk Rubeš – zastupující vedoucí odboru KSD
(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Dodavatel: **obchodní firma: Richard Fiala** – stavební a zemní práce
se sídlem: Nebahovská 1201, Prachatice, 383 01
IČ: 14493098
DIČ: CZ6905131629
Bankovní spojení: [REDAKCE] ČSOB, a.s., Prachatice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: Richard Fiala
tel.: 602 824 676

Vedením stavby je pověřen: Richard Fiala tel.: 602 824 676

který je zmocněn zastupovat dodavatele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Richard Fiala tel.: 602 824 676

(dále jen oprávnění zástupci dodavatele)

II. Předmět díla

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č. 005/21032018/INV k provedení díla: „**Rekonstrukce komunikace v ulici Lesní, Prachatic a Rekonstrukce místní komunikace v ulici Černožorské, Prachaticích**“ jsou projednané změny díla dle změnového listu ZL1. Tyto změny mají vliv na cenu díla a termín realizace.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Zahájení provádění díla dnem předání staveniště předpoklad **duben 2018**.
Dílo bude provedeno: **doba provedení díla se prodlužuje o 14 kalendářních dnů.**
Celková doba provádění je tedy 214 dnů od předání staveniště.
2. Dokončením díla se rozumí jeho předáním objednateli samostatným předávacím protokolem.
3. Schválený harmonogram stavby obsahuje termíny dokončení jednotlivých etap (uzlové body).

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené v čl. II. odst. 1. této smlouvy

cena díla dle VŘ	11.986.409,50 Kč
stabilizace podloží v ul. Černožorská	1.603.561,00 Kč
změna vodovodu v ul. Lesní	119.555,16 Kč
změna kanalizace v ul. Lesní	248.880,90 Kč
<u>odstranění vyšší vrstvy asfaltového krytu komunikace</u>	<u>157.241,28 Kč</u>
cena díla po dodatku č. 1	14.115.647,84 Kč

(sazba DPH 21 %)

V. Všeobecná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo č. 005/21032018/INV, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, se nemění.
2. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně příloh a případných dodatků.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 dodavatel.

Za objednatele:

V Prachaticích dne 16. 08. 2018

Ing. Martin Malý
starosta



Za dodavatele:

V Prachaticích dne 16. 08. 2018

Richard Fiala
dodavatel

RICHARD FIALA
STAVEBNÍ A ŽEŇNÝ PRÁCE
Prachatice
131629
richard.cz