



Česká republika


Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám. 723/1
625 00 Brno

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo oprava pochozí střechy a venkovního schodiště uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a zaevidovaná Objednatelům pod č. j. MZA 6155/2017 (dále jen Smlouva)
(dále jen „**Dodatek č. 4**“)


Článek 1 Smluvní strany

Česká republika – Moravský zemský archiv v Brně

Sídlo: Palachovo nám. 723/1, 625 00 BRNO
IČO: 70979146
DIČ: nejsme plátcí DPH
Zastoupená: PhDr. Ladislav Macek, ředitel
Kontaktní osoba: Radim Kovář
E-mail: 
Telefon:

Moravský zemský archiv v Brně vznikl na základě zákona č. 320/2002 Sb. a je veden v registru ekonomických subjektů.
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Obchodní firma: **KONTEST s.r.o.**
Sídlo: Březina 14, Tišnov 666 01
Zastoupená: 
IČ: 27715019
DIČ: CZ27715019
Zápis v OR: zapsán v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 54036
(dále jen "**Zhotovitel**")
Dále též „Smluvní strana“ nebo dohromady „Smluvní strany.“

Článek 2

Předmět dodatku – změna Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená Smlouva ve znění Dodatků č.1, 2, 3 se tímto Dodatkem č. 4 mění následovně:

1. Z rozpočtu se tímto vyjímají položky

- a) č. 29 – Renovační práce – kamenné hlavice 10.360,- Kč
(položka uvedena v původním znění smlouvy)
b) č. 73 - Příplatek za sjednocení barevnosti kamenné hlavice 7.350,- Kč
(položka uvedena v Dodatku č. 2 Smlouvy)

Výše uvedené položky již nejsou předmětem smlouvy. Objednatel bude na tyto položky vypisovat zvláštní výběrové řízení.

2. Níže uvedené položky budou provedeny až po dokončení prací realizovaných na základě samostatného výběrového řízení dle odstavce 1. tohoto článku dodatku. Zhotovitel bude Objednatelům k realizaci písemně vyzván. Jedná se o položky uvedené v Dodatku č. 2 Smlouvy:





Česká republika

Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám. 723/1
625 00 Brno

- a) č. 127 - Nátěr železného schodiště, 2 x vč. obroušení 3.351,60 Kč
b) č. 128 - Obnovovací nátěr vnějších omítek 6.084,65 Kč

3. Na základě výše uvedených skutečností (vyjmutí položek č. 29 a 73 z předmětu smlouvy) se tímto **Dodatkem č. 4 mění cena díla a to následovně:**

Cena díla stanovená Dodatkem č. 3 Smlouvy, tj.: 1.638.858,65 Kč bez DPH se po odečtení položek č. 29 a č. 73 v celkové výši 17.710 Kč bez DPH mnějí na cenu díla, kterou, dle rozpočtu, za provedení díla ve sjednané kvalitě Objednatel zaplatí Zhotoviteli ve výši:

Cena celkem bez DPH 1.621.148,65 Kč
Cena celkem s DPH 1.961.589,87 Kč

Poznámka:

Strany se dohodly, že přílohou k faktuře bude aktuální přehled prací provedených v roce 2018.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění jejích dodatků, tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany bez jakýchkoliv výhrad **souhlasí se zveřejněním své identifikace**, dalších údajů uvedených ve Smlouvě a v tomto Dodatku č. 4, včetně ceny a všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní Smlouva včetně všech dodatků, atd.), a to zejména podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), pro účely jejího uveřejnění nepovažují Smluvní strany nic z obsahu Smlouvy a tohoto Dodatku č. 2, ani z metadat k ní se vázících, za vyloučené z uveřejnění.
4. Dodatek č. 4 byl vypracován ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva (2) exempláře a Zhotovitel jeden (1) exemplář.
5. Obě Smluvní strany s tímto Dodatkem č. 4 bezvýhradně souhlasí. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 4 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 4 za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 4 rozhodující, na důkaz čehož připojují Smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 30. 7. 2018

V Březině dne: 30.7.2018


Objednatel:

Moravský zemský archiv v Brně
Palachovo nám. 1, PO BOX 51
625 00 BRNO



PhDr. _____ ek - ředitel

Zhotovitel:



TEST s.r.o.
4, 666 01 Tišnov
549 410 153
9. DiČ: CZ27715019

