

## FAKTURACE

"Stavební úpravy Valdštejnského zámku Jičín – Revize PD v částech univerzita, svatební salón, informační centrum"

D4	Celkem změny bez DPH DODATEK č. 4	148 261,94 Kč				148 261,94
1	Dlažba a obklady WC Univerzita	-	125 910,23 Kč	-		125 910,23 Kč
2	Doplnění switche Univerzita		12 056,30 Kč			12 056,30 Kč
3	EPS MIC rozšíření pro budoucí etapy		70 158,20 Kč			70 158,20 Kč
4	MIC úprava pod okny		4 318,13 Kč			4 318,13 Kč
5	Úprava rozvaděče Univerzita		10 265,50 Kč			10 265,50 Kč
6	Vnitřní omítky Salon doplnění		62 420,00 Kč			62 420,00 Kč
7	Záměna switchů a optických převodníků		17 492,70 Kč			17 492,70 Kč
8	Změna koncových prvků LEGRAND SIL		55 760,50 Kč			55 760,50 Kč
9	Změna koncových prvků LEGRAND SLP		2 442,84 Kč			2 442,84 Kč
10	AV technika MIC + Univerzita		39 258,00 Kč			39 258,00 Kč