



číslo smlouvy objednatele: S-3359/OŽP/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 11-7225-0100

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

(dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Berounky

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj
sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 708 91 095
DIČ: CZ70891095
zastoupený: Ing. Miloš Petera, náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 4440009090/6000

(dále jen „Objednatel“)


a

Zhotovitel

Společnost „SHDP+VRV“, jejímiž společníky jsou:

Společník 1:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4 – Nusle
IČ: 26475081 DIČ: CZ26475081 Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
číslo účtu: 
Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Smluvně oprávněn jednat: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.



Technicky oprávněn jednat: Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131
Ing. Martin Pavel (HIP)

Společník 2: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo: Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 47116901 DIČ: CZ47116901 Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík: Spisová značka B 1930 vedená u Městského soudu v Praze
Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

Za společnost „SHDP+VRV“ jedná ve všech věcech Sweco Hydroprojekt a.s., na základě společenské smlouvy číslo 11-7225-0199 a plné moci ze dne 11.7.2017.

Sídlem společnosti a současně adresou pro doručování je sídlo Společníka 1,
Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 - Nusle.

(společník 1 a společník 2 společně dále jen „zhotovitel“)
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Berounky:

1. Smluvní strany mění Článek 4 bod 2 takto:

Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla specifikované v čl. 1 této smlouvy, nejpozději v dále uvedených termínech:

Část projektu: Délka trvání

A. Analytická část 12 měsíců –	do 30.4.2019
B. Návrhová část 4 měsíce –	do 31.8.2019
C. Majetkoprávní vypořádání 4 měsíce –	do 31.12.2019
D. Vyhodnocení 5 měsíců –	do 31.5.2020
E. Koncept DUR 4 měsíce –	do 30.9.2020
F. Ostatní práce 1 měsíc –	do 31.10.2020
Celkem 28 měsíců –	do 31.10.2020



2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
4. Tento smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady Středočeského kraje č. 020-32/2017/ZK ze dne 7. 9. 2017 a č. 007-23/2018/RK ze dne 23. 7. 2018 a v případě tohoto právního úkonu Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 z. č. 129/2000 Sb. nezbytné k jeho platnosti.

V Praze dne

13. 8. 2018

V Praze dne 27-07-2018

Za objednatele



Ing. Miloš Petera,
náměstek hejtmanky pro oblast
životního prostředí a zemědělství

Za zhotovitele



Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva



Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.

Sweco Hydroprojekt a.s.

ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4

