

Dodatek č. 2

ke

Smlouvě o dílo ze dne 7.12.2017 a dodatku č.1 ze dne 26.4.2018

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: SOD 17-341

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

objednatele

ve věcech technických:

telefon:

e-mail:

IČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

(dále jen objednatel)

Město Mikulov

Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Rostislav Košťál, starosta

[redacted]
předseda

[redacted]

00283347

Komerční banka

[redacted]

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zhotovitele zastupuje:

ve věcech technických:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

Jozef Anovčín, jednatel

[redacted]

26285363

CZ26285363

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín

[redacted]

1. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na změně smlouvy o dílo č. SOD17 - 341 uzavřené dne 7. 12. 2017 a dodatku č.1 ze dne 26.4.2018 následovně:

1.1. V článku 2. **Předmět smlouvy** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:

„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění – vícepráce a práce a dodávky, které se po dohodě smluvních stran nebudou realizovat - méněpráce. Rozsah je vymezen v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.“

1.2. V článku 5. **Cena díla** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:

„Z důvodů uvedených v článku 2. se cena díla mění:

Hodnota prací prováděných nad rámec SOD je 269 550,42 Kč bez DPH,

hodnota prací neprováděných je 1 964,16 Kč bez DPH.

Cena díla se navyšuje o částku 267 586,26 Kč bez DPH.

Celková cena díla po úpravě činí:

cena díla bez DPH	7 520 270,70 Kč
DPH	1 128 040,61 Kč
cena díla včetně DPH	8 648 311,31 Kč“

2. Ostatní ujednání



Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Přílohy:

Položkové rozpočty

V Mikulově dne..... 2018

V Hodoníně dne 2018



Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření **Dodatku č.2 na akci: „ V 00230 – Výstavba 8 bytových jednotek pro sociální bydlení ve městě Mikulov“** za podmínek v ní uvedených v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne 7.8.2018.

V Mikulově dne



.....
Rostislav Košťál - starosta