

DODATEK č. 2, SD/OMM-0174/2018-D02 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění na dodávku stavby:

Stavební úpravy hygienického zařízení ZŠ Boženy Němcové v Jaroměři

Objednatel: Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Jaroměř
Číslo účtu: 9005-820551/0100
Zastoupené Ing. Jiřím Klepsou, starostou

(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: Stavební firma Stránský Černý s.r.o.

Se sídlem: Sylvárovská 1090, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zastoupený: Ing. Jaroslav Stránský, jednatel
Telefon: XXXXXXXXXX
IČO: 03549771
DIČ: CZ03549771
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34292

(dále též jen jako „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2, SD/OMM-0174/2018-D02 ke smlouvě o dílo č. sml.: SD/OMM-0174/2018 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2, SD/OMM-0174/2018-D02 (dále jen „dodatek“) dohodly na následujících změnách smlouvy:

Tímto dodatkem se mění článek III. Předmět smlouvy, odstavec 3 následovně:

3. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 26.1.2018, který je přílohou č. 1 této smlouvy, výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 26.1.2018, který je přílohou dodatku č. 1, SD/OMM-0174/2018-D01 a výkazem výměr ze dne 4.7.2018, který je přílohou tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se mění článek V. Cena díla, odstavec 1 následovně:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH

1 784 961 Kč

(slovy: jedenmilionsedmsetosmdesátčtyřitisícdevětsetšedesátjedna koruna česká)

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0174/2018 a dodatku č. 1, SD/OMM-0174/2018-D01 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
5. Pro případ, kdy je v uzavřeném dodatku uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo běžného účtu fyzické nebo právnické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez podpisů a razítek.
6. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by dodatek obsahoval osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. objednatel. Souhlas se uděluje na dobu nezbytně nutnou ke splnění zákonných povinností a je poskytnut dobrovolně.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 18.7.2018 pod číslem usnesení 0944-27-2018-OMM-RM

Příloha: 1. Oceněný výkaz výměr ze dne 4.7.2018

V Jaroměři dne 08.08.2018

V Jaroměři dne 08.08.2018

.....
Zhotovitel:
Stavební firma Stránský Černý s.r.o.
Ing. Jaroslav Stránský, jednatel

.....
Objednatel:
Město Jaroměř
Ing. Jiří Klepsa, starosta