

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 1116.000.124

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0115000286

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: w221607

SMLUVNÍ STRANY:

Smluvní strany:

1. Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zastoupený: kvestorkou JU, Ing. Hanou Kropáčkovou
sídló: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Osoby zmocněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Hana Kropáčková, kvestorka JU
ve věcech technických: [redacted]
- útvar investiční výstavby rektorátu JU

bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
IČ: 60076658
DIČ: CZ 60076658

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří
zastoupený: Ing. Jiřím Káplem, ředitelem divize 5
ve věcech technických: [redacted]
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ 463 42 796
právní forma: Akciová společnost

tel.: [redacted] fax.: [redacted]
Kontakt na technickou podporu: [redacted] tel. [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
Společnost OHL ŽS, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 695

(dále jen „zhotovitel“)


uzavírají

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Název díla: „Rekonstrukce – koleje K 5 – II. etapa“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. I. a III. Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 dohodly na změně předmětu díla a ceny díla a to v objemu uvedeném v odsouhlasených Změnových listech ZL č. 9 - 20, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.



1.2. Předmětem výše uvedených změnových listů ZL č. 9 - 20 jsou práce vyvolané zjištěním nepředvidatelných skutečností ovlivňujících provedení díla, které zhotovitel nezavinil, ani je nemohl předvídat a dále chybou v projektové dokumentaci.

Doplnění stavebních prací ve zmíněném rozsahu v ZL č. 9 - 20 je zcela nezbytné pro dokončení stavby.


Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací a položkový rozpočet jsou součástí změnových listů ZL č. 9 – 20 jako příloha tohoto dodatku.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo č. objednatele 0115000286, č. zhotovitele w221607 takto:

II. Předmět smlouvy

2.1. Původní znění čl. 1.1. dle Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení stavby „**Rekonstrukce – koleje K 5 – II. etapa**“ jako celku v souladu se Zadávací dokumentací na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce – koleje K 5 – II. etapa**“, vyhlášenou pod ID 311 a interním identifikačním číslem 311014 (dále jen „Zadávací dokumentace“) a v souladu s nabídkou zhotovitele v tomto zadávacím řízení, Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2 se Změnovými listy č. 9 - 20.



III. Cena díla

Původní znění čl. 3. 2. odstavce III. dle Smlouvy o dílo se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:


3.2. Cena díla je stanovena ve výši:

Název stavby	Cena bez DPH
SoD + Dodatek č.1 „Rekonstrukce – koleje K 5 – II. etapa“	45 623 860,86 Kč
ZL č. 9	118 719,31 Kč
ZL č. 10	17 876,93 Kč
ZL č. 11	- 23 672,55 Kč
ZL č. 12	7 103,66 Kč
ZL č. 13	- 436,80 Kč
ZL č. 14	101 745,00 Kč
ZL č. 15	-36 317,50 Kč
ZL č. 16	15 120,00 Kč
ZL č. 17	8 544,00 Kč
ZL č. 18	-27 958,43 Kč
ZL č. 19	448 347,42 Kč
ZL č. 20	-404 679,84 Kč
Nová cena díla bez DPH	45 848 252,06 Kč
DPH	9 628 132,93 Kč
Cena celkem vč. DPH	55 476 384,99 Kč

Slovy: čtyřicetpětmilionúosmsetčtyřicetostisícdvěstěpadesátdvěkorunyčeskéšesthaléřů bez DPH.

Cena díla činí 45 848 252,06 Kč bez DPH. V případě poskytnutí stavebních a montážních prací dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, kdy plátce použije režim přenesení daňové povinnosti, popsany v § 92 a tohoto zákona, je povinen přiznat daň objednatel.

Cena díla obsahuje všechny změny předmětu díla dle SOD, Dodatku č. 1 a dle ZL č. 9 - 20, které byly odsouhlaseny objednatelem.




1. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. Objednatele 0115000286, č. zhotovitele w221607.
3. Účinnost a platnost veškerých ustanovení základní Smlouvy o dílo č. Objednatele 0115000286, č. zhotovitele w221607, a Dodatkem č. 1, jež nejsou Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo dotčena, se nemění.

4. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1: ZL č. 9 - 20

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne: *19.10.2016*




Ing. Hana Kropáčková
Kvestorka



Za zhotovitele

V Brně dne:

12.10.2016



Ing. Jirí Kápl, ředitel Devize 5
v plné moci za společnost OHL ŽS, a.s.
zhotovitel

