

## DODATEK č. 1) KE SMLouvĚ O DíLO č. SL 228

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku

### „Regenerace zahrady MŠ v Praze Troji“

mezi:

#### **Městská část Praha-Troja**

se sídlem Trojská 230/96, 171 00 Praha 7

zastoupena Ing. Tomášem Bryknarem, starostou

IČO: 452 46 858

DIČ: CZ45246858

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

*(dále jen „objednatel č. 1“)*

a

#### **Mateřská škola Nad Kazankou**

se sídlem Nad Kazankou 30/230, 171 00 Praha 7 – Troja

zastoupena Bc. Vladimírou Barešovou, ředitelkou

IČO: 709 97 373

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

*(dále jen „objednatel č. 2“)*

a

#### **PV Stavby s.r.o.**

se sídlem Na Žvahově 198/8, 152 00 Praha 5

zastoupena Ing. Viktorem Horným, jednatelem

IČO: 041 65 667

DIČ: CZ04165667

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Viktor Horný

Ve věcech technických oprávněn jednat: Petr Vazda

společnost zapsána v OR Městského soudu v Praze sp. zn. C 243247

*(dále jen „zhotovitel“)*

**I.**  
**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících z výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Regenerace zahrady MŠ v Praze Troji“.
2. Na základě vzájemné dohody smluvních stran dochází tímto dodatkem k přistoupení objednatele č. 2, který je příspěvkovou organizací objednatele č. 1, ke Smlouvě, tedy k převodu dále uvedených práv a povinností, či k přistoupení k nim.
3. Z celého předmětu díla budou objednateli č. 2 přímo fakturovány následující části, které se zavazuje uhradit z příslušné dotace.
  - a. Pískoviště – položka rozpočtu díla 101 – 107
  - b. Relax zóna – položka rozpočtu díla 110 – 114
  - c. Vahadlová houpačka – položka rozpočtu 119
  - d. Kůloviště – položka rozpočtu 120
4. Objednatel č. 2 se zavazuje pravidelně účastnit kontrolních dnů dle odst. 7.13 Smlouvy společně s objednatelem č. 1, a též se zavazuje k účasti při závěrečném převzetí celého díla a s tím souvisejícím povinností dle čl. VIII. Smlouvy.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. Veškeré práce v tomto dodatku nepopsané budou nadále fakturovány objednateli č. 1. V otázkách týkajících se celého předmětu Smlouvy o dílo jedná za oba objednatele stále objednatel č. 1, který je též zodpovědný za jejich vyřízení.

**II.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy všemi smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 kopiích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jedné. Všechny kopie mají platnost originálu.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Městská část Praha-Troja  
zastoupena Ing. Tomášem Bryknerem

\_\_\_\_\_  
Mateřská škola Nad Kazankou  
zastoupena Bc. Vladimírou Barešovou

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

---

PV Stavby s.r.o.  
zastoupena Ing. Viktorem Horným

