

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele 8/2018

níže uvedeného dne ujednali podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Valašské Klobouky

ELCOMAT SERVICE, s. r. o.

Masarykovo náměstí 189

Nedašov 300

76601 Valašské Klobouky

763 32 Nedašov

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

Identifikační číslo

002 84 611

IČ [02815435.]

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611

DIČ [CZ02815434.]

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
vedeného Krajským soudem v Brně
oddíl C vložka č. 82523

uzavírají tento

dodatek smlouvy o dílo č. 8/2018 ze dne 14.3.2018

II.

Dne 14.3.2018 strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**6 kusů odpočívadel pro pasivní odpočinek na naučné stezce Královec**“.

Cena díla činí celkem **179 079,03 Kč** včetně DPH

III.

Důvodem uzavření dodatku smlouvy jsou méněpráce a vícepráce dle předloženého rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

S ohledem na rozšíření díla se strany dohodly zvýšit cenu díla celkem o 24 799 Kč s DPH.

Zhotoviteli proto bude za řádně provedené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků uhrazena částka 203 878,03 Kč s DPH.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 14.3.2018 se tímto dodatkem nijak nemění.

V.

Potvrzuje se, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Valašské Klobouky ze dne 7.8.2018, č. usnesení 115/624/2018.

VI.



Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celé původní smlouvy, tohoto dodatku i potřebných metadat.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Valašských Kloboukách dne 17.8.2018

V Nedašově dne 17.8.2018

Za zhotovitele:



Položkový rozpočet

Zakázka: Místa pasivního odpočinku u NS Královec - změna zastřešení

Místo: Valašské Klobouky

Objednatel: Město Valašské Klobouky
Masarykovo náměstí 189
76601 Valašské Klobouky

IČ: 00284611
DIČ: CZ00284611

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Vypracoval: Ing. Petr Kolínek

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			20 495,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 495,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 495,44 CZK
Základní DPH	21 %	4 304,04 CZK

Zaokrouhlení


CZK

Cena celkem s DPH

24 799,00 CZK

 dne

30.7.2018



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
712	Živičné krytiny	PSV			-8 340,76
762	Konstrukce tesařské	PSV			27 173,00
783	Nátěry	PSV			1 663,20
Cena celkem					20 495,44

Položkový rozpočet

S:	Místa pasivního odpočinku u NS Královec - změna zastřešení
O:	Valašské Klobouky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	712	Živičné krytiny				
1	712221111R00	Montáž živičného šindele střech jednoduch. do 45° Střecha:-5*2,2*1,8	m2	-19,80000	234,50	-8 340,76
2	712220000MAT	Asfaltový šindel bobrovka -19,8*1,3	m2	-19,80000 -25,74000 -25,74000	133,00	-4 643,10 -3 423,42
3	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	-80,66000	3,40	-274,24
Díl:	762	Konstrukce tesařské				27 173,00
4	762340009RAA	Bednění střech z loupaných odkorů na sraz,2vrstvy Střecha:5*2,2*1,8	m2	19,80000 19,80000	550,00	10 890,00
5	762085131RAA	Odstranění viditelných částí odkor od kůry	m2	19,80000	510,00	10 098,00
6	762080001MAT	Loupané odkory	m3	3,80000	1 200,00	4 560,00
7	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	250,00000	6,50	1 625,00
Díl:	783	Nátěry				1 663,20
8	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	19,80000	84,00	1 663,20
						20 495,44

