

# Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

na stavební práce pod názvem:

## Oprava dvora 3. MŠ

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany:

1.1 **Objednatel:** **Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek,  
Čelakovského 24**  
IČ: 70943150  
DIČ: CZ70943150  
Sídlo: Čelakovského 24, 397 01 Písek  
Telefon:  
Peněžní ústav:  
Č. účtu:  
Zastoupený: Mgr. Jiří Kothánek, ředitel školy  
Zástupce objednatele ve věcech technických:

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2 **Zhotovitel:** **Holan s.r.o.**  
IČO: 26073765  
DIČ: CZ26073765  
Sídlo: Smetanovo nám. 2561, Písek  
Telefon:  
Peněžní ústav:  
Č. účtu:  
Zastoupený: Holan Vlastimil, Holan František, jednatelé

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č.1 mění a doplňuje takto:

### 3. Předmět plnění:

Na konec článku se doplňuje nový odstavec č. 3.9 v tomto znění:

- 3.9 Zhotovitel se taktéž zavazuje provést pro objednatele práce v rozsahu dle nabídkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem ze dne 13.8.2018, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.

## 5. Cena díla:

Odstavec č. 5.4 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

- 5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	619.746,- Kč
Dodatek č. 1 (rozpočet ze dne 13.8.2018) vícenáklady	132.819,- Kč
<u>méněnáklady</u>	<u>- 69.574,- Kč</u>

**Cena díla celkem bez DPH 682.991,- Kč**

K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.

**Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.**

## 12. Všeobecná ustanovení:

- 12.1 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 12.2 Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích Dodatku č.1.
- 12.3 Účastníci prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 12.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je tato jeho příloha:  
příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Písek dne 13.8.2018

za zhotovitele:

Písek dne 13.8.2018

za objednatele:

---

Holan Vlastimil, Holan František  
jednatelé

---

Mgr. Jiří Kothánek, ředitel školy