

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/18/20098**


na zhotovení díla


**Gymnázium Pardubice, Dašická - rekonstrukce soc. zařízení a sprch u
tělocvičny**

Smluvní strany

Objednatel: Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem




IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: 

a

Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Sídlo - adresa: Tovární 1130, 537 01 Chrudim
Zastoupen: Ing. Michalem Hejzlarem - členem představenstva



IČ: 46504621
DIČ: CZ46504621
Bankovní spojení: 

Spisová značka
rejstříkového soudu: B 600 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 16. 2. 2018 smlouvu o dílo č. OMSŘI/18/20098 na zhotovení díla „Gymnázium Pardubice, Dašická - rekonstrukce soc. zařízení a sprch u tělocvičny“.
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení nezbytných stavebních prací, jejichž potřeba byla zjištěna po odkrytí stávajících konstrukcí.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

6 201 194,03 Kč bez DPH

DPH při sazbě **21 %** činí **1 302 250,74 Kč.**

Cena včetně DPH činí **7 503 444,78 Kč.**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 4: Oceněné soupisy dodatečných prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 4 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném

Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 6. 8. 2018 a schválen usnesením číslo **R/1306/18**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 13. 8. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Ing. Michal Hejzlar
člen představenstva

		akce:	Rekonstrukce soc. zařízení a sprch u tělocvičny				
		místo:	Gymnázium Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice				
		investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
			Změnové listy				
			popis				
ZL 1			VZT - doplnění stoupaček (2NP až 5NP)			34 666,53	
			Popis	MJ	výměra	cena jednotková	cena celkem
			WC Monoblok				
1		001-001	dodávka a montáž čtyřhranného a kruhového potrubí včetně tvarovek, krycí mřížky, montážního materiálu, montáž zařízení	sb	1,000	18 115,00	18 115,00
2	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm <i>0,9*3,25*4</i>	m2	11,700	60,00	702,00
3	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace <i>11,7*0,131</i>	t	1,533	500,00	766,35
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,533	220,00	337,26
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,797	10,00	137,97
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,533	350,00	536,55
7	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	11,700	620,00	7 254,00
8	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m <i>11,7*0,06</i>	t	0,702	500,00	351,00
9		001-001	přípomoc k vyústění VZT na střeše (rozebrání, zpětné zapravení)	sb	1,000	5 300,00	5 300,00
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,320	160,00	691,20
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	4,320	110,00	475,20

		akce:	Rekonstrukce soc. zařízení a sprch u tělocvičny					
		místo:	Gymnázium Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice					
		investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice					
			Změnové listy					
			popis					
ZL 2			Obezdivka wc - náhrada SDK za zdivo					51 300,56
			Popis	MJ	výměra	cena jednotková		cena celkem
			Odpočet z SOD					
			WC Monoblok					
54	K	R76301	SDK stěna předsazená desky 1xH2 12,5 bez TI, profil CD+UD (60x27+28x27), přímý závěs pro CD 60x27 vč. penetračního nátěru	m2	-70,290	500,00		-35 145,00
			WC zaměstnanci					
31	K	R76301	SDK stěna předsazená desky 1xH2 12,5 bez TI, profil CD+UD (60x27+28x27), přímý závěs pro CD 60x27 vč. penetračního nátěru	m2	-4,128	500,00		-2 064,00
			Tělocvična (sprchy, WC)					
38	K	R76301	SDK stěna předsazená desky 1xH2 12,5 bez TI, profil CD+UD (60x27+28x27), přímý závěs pro CD 60x27 vč. penetračního nátěru	m2	-7,856	500,00		-3 928,00
			skutečnost					
1	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	82,274	780,00		64 173,72
12	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	82,274	160,00		13 163,84
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	8,230	500,00		4 115,00
54	K	R76301	SDK stěna předsazená desky 1xH2 12,5 bez TI, profil CD+UD (60x27+28x27), přímý závěs pro CD 60x27 vč. penetračního nátěru	m2	21,970	500,00		10 985,00

	akce:	Rekonstrukce soc. zařízení a sprch u tělocvičny					
	místo:	Gymnázium Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice					
	investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice					
		Změnové listy					
		popis					
ZL 4		TZB				95 787,92	
		Popis	MJ	výměra	cena jednotková	cena celkem	poznámka
1		004-001 stavební přípojnky (zazdívky, záhozy)	hod	36,00	300,00	10 800,00	
2		004-002 Demontáž podhledu (atyp. podhled) šatny 1NP	m2	28,800	120,00	3 456,00	
3		004-003 Odvoz vč likvidace podhledu	sb	1,000	3 500,00	3 500,00	
4	K	763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	28,800	530,00	15 264,00	
5	K	763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	28,800	28,00	806,40	
6	K	998763402 Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	160,704	5,00	803,52	
7	K	784181121 Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,800	22,00	633,60	
		DMT a MT stávajících svítidel	hod	6,000	300,00	1 800,00	
8		004-04 D + MT revizní dvířka 300 x 300 mm	kus	2,000	510,00	1 020,00	
9	K	784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	28,800	38,00	1 094,40	
10		004-005 obezdívka instalací vč omítky	m2	20,00	1 200,00	24 000,00	
11		004-006 DMT potr.lit.odp.d100	m	14,00	105,00	1 470,00	
12		004-007 D+MT potrubí HT d110	m	14,00	345,00	4 830,00	
13		004-008 propojení stávajícího potr.d110	ks	5,00	385,00	1 925,00	
14		004-009 bourání	hod	4,00	300,00	1 200,00	
15		004-010 přeložení stoupačky UT	soub	1,00	9 600,00	9 600,00	
16		004-011 Nátěr stoupaček UT	kpl	1,00	560,00	560,00	
17		004-012 potrubí kg 150	m	3,00	285,00	855,00	
18		004-013 Propojení potrubí litina d150	ks	2,00	585,00	1 170,00	
19		004-014 Nátěr stoupaček ZT (1 stoupačka = 3,3m)	ks	22,00	500,00	11 000,00	

	akce:	Rekonstrukce soc. zařízení a sprch u tělocvičny						
	místo:	Gymnázium Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice						
	investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice						
		Změnové listy						
		popis						
ZL 5		Podhled					31 936,47	
			Popis	MJ	výměra	cena jednotková	cena celkem	poznámka
1	005-001	Demontáž podhledu (umakart)		m2	33,740	120,00	4 048,80	
2	005-002	Odvoz vč likvidace umakart podhledu		sb	1,000	3 500,00	3 500,00	
3	K 763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez T1 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD nebo kazeta 13,1+13,27+6,83		m2	33,740	530,00	17 882,20	
		DMT a MT stávajících svítidel		hod	5,000	300,00	1 500,00	
4	K 763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr		m2	33,740	28,00	944,72	
5	K 998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m		%	203,269	5,00	1 016,35	
6	K 784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m		m2	33,740	22,00	742,28	
7	K 784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m		m2	33,740	38,00	1 282,12	
8	005-03	D + MT revizní dvířka 300 x 300 mm		kus	2,000	510,00	1 020,00	



		akce:	Rekonstrukce soc. zařízení a sprch u tělocvičny				
		místo:	Gymnázium Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice				
		investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
			Změnové listy				
			popis				
ZL 6			Příčky				26 009,40
			Popis	MJ	výměra	cena jednotková	cena celkem
1	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm (0,8*3,25*4)+(6*3)	m2	28,400	60,00	1 704,00
2	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace 28,4*0,131	t	3,720	500,00	1 860,20
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,720	220,00	818,40
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,480	10,00	334,80
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,720	350,00	1 302,00
6	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	28,400	620,00	17 608,00
7	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 28,4*0,06	t	1,704	500,00	852,00
8			Úprava stavajících zárubní	ks	3,00	510,00	1 530,00