

Příloha č. 2

HARMONOGRAM PRACÍ

„Neplánované opravy, škody, stížnosti, nařízení správ.org. v obvodu OŘ Praha - Oprava klimatizace na objektu elektrodispečink Křenovka“

Poř. čís.	Obsah prací	týden							
		32	33	34	35	36	37	38	39
1	Příprava trasování a lištování	x	x	x					
2	montáž rozvodů potrubí a elektroinstalace			x	x				
3	Dodávka a montáž venkovních jednotek				x	x	x		
4	Dodávka a montáž vnitřních jednotek						x	x	
5	Zkoušky, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, revize								x

Ve Velkém Oseku 7.8. 2018

.....
Tomáš Mach
Sdružení podnikatelů MAGAS