



**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

tel. (+420) 499 456 111

fax. (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@kmap.cz

www.krnapp.cz

Ježek Jiří ing.  
Technic.slужby v les. a staveb  
Riegrova 1049  
50801 Hořice  
IČ: 86992261

Objednávka č. OBJDEU-24-40/2015

10.12.2015

15:19:26

**Odběratel - fakturační adresa:**

Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3

543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

**Předmět objednávky:**

**Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Ježka z 21.10.2016):**

Objednávka na prodloužení termínu na zařízení inženýrské činnosti k předané PD na akci "**LC Pevnost**" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-178/2015. Důvodem pro změnu termínu je vyrovnání majetkových poměrů mezi Městem Špindlerův Mlýn a Správou KRNAP, uvedené v dopise. Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.

**Nový termín: 30. 4. 2017**

**Předběžná cena: 76748 Kč**

**Konečný příjemce (středisko): odd investic**

**Vystavil:** [REDACTED]

**Příkazce operace:** [REDACTED]

**Správce rozpočtu:** [REDACTED]

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.

**POZOR:**

**Žádáme o písemné potvrzení naší objednávky, která bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění zveřejněna.**

.....  
24.12.2015

**datum**

[REDACTED]  
**podpis zhotovitele**

ing. Jiří Ježek IČ: 86992261