

# DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 653-2011-130725

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
mezi smluvními stranami

## 1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Zastoupená vedoucím pobočky xxxxxxx

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxx

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: xxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxx

IČ 1312774

(dále jen „objednatel“)

a

## 2. Ing. Lubor Pekarský - ALLGEO - reprezentant sdružení

Zastoupený xxxxxxx

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxx

Adresa: xxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxx

IČ/DIČ: 12846724/xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. XI bodu 3) smlouvy o dílo č. 653-2011-130725 na změně následujících ustanovení:

### I.

Změna termínu plnění díla 2. Návrhové práce, etapy 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty; Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech včetně lesních; Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu; Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení dle Přílohy č. 1 k dodatku Smlouvy o dílo č. 653-2011-130725, kde termín ukončení této etapy je sjednán na den 31. 12. 2014.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je **Příloha č. 1 k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 653-2011-130725.**

## II.

Ostatní části smlouvy o dílo č. 653-2011-130725 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek k této smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Objednatel i zhotovitel s dodatkem souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne: 24. 10. 2014

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

---

xxxxxx  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

---

xxxxxx  
reprezentant sdružení

**Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č.653-2011-130725**

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	311	350	108 850	29. 02. 2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	292	100	29 200	30. 06. 2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	292	1 000	292 000	30. 10. 2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	112	815	91 280	30. 09. 2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	8	1 500	12 000	30. 09. 2013
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	0	0	0	0
1.8.	Upřesnění grafického přidělovího plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	0	0	0
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	292	200	58 400	20. 02. 2014
	<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH</b>					<b>591 730</b>

<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)					
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	292	300	87 600	31. 12. 2014
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	292	300	87 600	30. 04. 2015
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	6 000	18 000	30. 06. 2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH</b>						<b>193 200</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	283	150	42 450	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
	Stabilizace hranic pozemků					
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	292	500	146 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>188 450</b>
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH					591 730 Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH					193 200 Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					188 450 Kč	
<b>Celková cena bez DPH</b>					<b>973 380 Kč</b>	
DPH 20% (etapa 1.1. - 1.3.)					86 010 Kč	
DPH 21% (etapa 1.4. - 1.9.; ucelená část 2 a 3)					114 100 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>					<b>1 173 490 Kč</b>	