



S00AP00UQ5K2

PRŮV 109867/2018 SB

SPOT 16.8 510

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: H1803

Číslo smlouvy objednatele: 33/07/ORI-OVZ/2017

Číslo Dodatku č. 2: 30/07/ORI-OVZ/2018

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:	Statutární město Prostějov
Sídlo:	Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňkem Fišerem, 1.náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických:	Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Ing. Petr Brückner, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
IČ:	00288659
DIČ:	CZ00288659
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Sídlo:	Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2623	
zastoupený:	Milanem Grmelou, statutárním ředitelem nebo Alešem Musilem, výrobním ředitelem, plná moc ze dne 18.7.2018
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	

IČO	25527380
DIČ:	CZ25527380
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 33/07/ORI-OVZ/2017 ze dne 9. 4. 2018 a Dodatku č. 1 ze dne 9. 4. 2018, jejímž

předmětem je stavba „ZŠ a MŠ J. Železného – zvýšení kapacity“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění a článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 3.2.3. v čl. 3. **Termín a místo plnění se** nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2. Termín dokončení: - celého díla nejpozději do 27. 9. 2018

Původní část textu odstavce 4.1.1. a odstavce 4.2. v čl. 4. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se** nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	23 729 954,- Kč
VCP	
Cena bez DPH	831 869,- Kč
Cena celkem bez DPH	24 561 823,- Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 33/07/ORI-OVZ/2017 ze dne 9. 4. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 9. 4. 2018, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne 15. 08. 2018

13. 08. 2018
V Prostějově dne.....



Ing. Zdeněk Fišer
1. náměstek primátorky



Aleš Musil
výrobní ředitel
POZEMSTAV Prostějov a.s.