

SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy*

AKCE:

**„Vrhaveč – rekonstrukce polní
cesty na p.p.č. 1149, 132 v k.ú.
Vrhaveč u Klatov“**



SMLOUVA O DÍLO - Návrh

*uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy*

ODDÍL I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Vrhavěč

IČ: 00256307

DIČ: CZ00255661

se sídlem: Malá Víska 23, 339 01 Klatovy

jednající (statutární orgán) nebo zástupce ve věcech smluvních: Rostislav Doležal - starosta

zástupce ve věcech technických: Rostislav Doležal - starosta

bankovní spojení: KB, a.s., Klatovy

číslo účtu: 7425351/0100

telefon: 376311524

e-mail : ouvrhavec@raz-dva.cz

(dále jen „objednatel“) a

Zhotovitel: Lesní stavby, s.r.o

se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

jednající (statutární orgán) /zastoupený: p. Václav Svoboda, jednatel

zástupce ve věcech technických: p. David Přerost, vedoucí provozu IS

bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Klatovy

číslo účtu: 9796140287/0100

telefon: +420 376 571 106

fax: XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: lesnistavby@lesnistavby.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení jednající nebo zástupci obou stran prohlašují, že jsou svépřívní a podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu, nebo na základě plné moci jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, uvedené v oddílu II odst. II.1 této smlouvy, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, sjednanou v oddílu IV odst. IV.1 této smlouvy, a to vše za podmínek v této smlouvě ujednaných.

ODDÍL II - PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Dílem dle této smlouvy je zhotovení stavby pod názvem „Vrhavěč – rekonstrukce polní cesty na p.p.č. 1149, 132 v k.ú. Vrhavěč u Klatov“ dle zadávací dokumentace z 07/2018. Dílo zahrnuje dodávku všech stavebních a montážních prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému zhotovení díla, které se touto smlouvou zhotovitel zavazuje provést. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla dle smlouvy o dílo.

- Místem plnění díla je: obec Vrhaveč, k.ú. Vrhaveč, p.p.č. 1149 a 132.
- II.2. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Objednatel je povinen uhradit další dodávky jako vícepráce.
- II.3. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. V případě, že zhotovitel upozorní na nevhodnost těchto záměn a objednatel bude přesto trvat na jejich provedení, zhotovitel nenese odpovědnost za případné vzniklé škody.
- II.4. Zhotovitel přistoupí na případné omezení rozsahu díla a na odpovídající snížení ceny za dílo, jestliže mu objednatel sdělí, že takové omezení je nezbytné s ohledem na dříve nepředpokládané finanční či jiná omezení, nebo na změnu záměrů. Případnou změnu rozsahu díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemně s předstihem tak, aby zhotoviteli nevznikla škoda v důsledku marného provádění díla, v opačném případě má nárok na úhradu takto vzniklé škody.
- II.5. Zhotovitel prohlašuje, že mu byl položkový výkaz výměr předán objednatelem před uzavřením této smlouvy jako podklad pro stanovení ceny díla.
- II.6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
- II.7. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou změnu lhůty pro předání díla.
- II.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud zhotovitel poruší povinnosti ujednané v tomto odstavci, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu na své vlastní náklady s tím spojené.

ODDÍL III - ČAS PLNĚNÍ

- III.1 Termín zahájení provádění díla: 03/2019
Termín dokončení díla: 31.8. 2019

ODDÍL IV - CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena za dílo (také jen „ceny“) je sjednána jako nejvýše přípustná ve výši

Cena za dílo celkem bez DPH:	3 371 107,59 Kč
DPH 21%:	707 932,59 Kč
CELKEM	4 079 040,18 Kč

DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem, který je součástí této smlouvy.

IV.2 Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla dle této smlouvy. Strany se dohodly, že těmito cenami v rozpočtu také ocení veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.

IV.3 Obě strany se dohodly, že cena je sjednána dle dodacích a kvalitativních podmínek.

IV.4 Sjednanou cenu lze měnit pouze za následujících podmínek:

- pokud objednatel bude v průběhu provádění díla požadovat provedení jiných prací a dodávek než těch, které jsou obsaženy v ceně, nebo pokud v průběhu provádění díla nastane z technických nebo technologických důvodů, které neleží na straně objednatele, nutnost provedení jiných prací, než těch, které jsou obsaženy v ceně (také jen „vícepráce“).

IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla mající vliv na cenu za dílo, které mají být provedeny v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.

IV.6 Veškeré vícepráce se ocení následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny /rozpočty/ s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy/,
- , nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací Sborníky cen stavebních prací vydané firmou URS Praha nebo RTS Brno v tom roce, ve kterém byly vícepráce realizovány.

ODDÍL V - FAKTURACE

V.1. Veškeré provedené práce, které jsou součástí díla a představují provedení části díla, je objednatel oprávněn měsíčně fakturovat. Zhotovitel předloží objednateli jednou měsíčně soupis provedených prací (nejpozději k poslednímu dni daného měsíce) a po odsouhlasení objednatelem (nejpozději do 10. dne následujícího měsíce) zhotovitel vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu objednatel považuje fakturu za neúplnou a vrátí ji zhotoviteli k doplnění.

V.2 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce u kterých nedošlo k rozporu mezi stranami.

Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

- V.3 Objednatel je povinen zaplatit část celkové ceny na základě faktury zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.
- V.4 Konečná faktura, kterou požaduje zhotovitel zaplatit doplatek ceny, musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
 - celkovou výši DPH,
 - přenesená daňová povinnost
 - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH,
 - částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.

ODDÍL VI - MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- Va.1 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost předat zhotovené dílo ve sjednané lhůtě pro provedení díla, a to ať již celé dílo nebo kteroukoliv jeho část, zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za toto prodlení, a to 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení.
- Va.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny, je zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- Va.3 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad či nedodělků v dohodnutém termínu pro počátek odstranění vad či nedodělků nebo nejpozději však do 15 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele (oddíl IX. odst. IX.7 této smlouvy), zaplatí objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý den prodlení.
- Va.4 Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu pro jejich odstranění zaplatí objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý den prodlení.
- Va.5 Povinná strana je povinna uhradit smluvní pokutu nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně.

ODDÍL VI - STAVEBNÍ DENÍK

- VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle příslušných ustanovení právních předpisů (stavební zákon a jeho prováděcí předpisy), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
- VI.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- VI.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- VI.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- VI.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

- VI.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- VI.7 Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

ODDÍL VII - STAVENIŠTĚ

- VII.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetí osoby nejpozději v den zahájení díla.
- VII.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit aby, v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- VII.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu (včetně zařízení staveniště) a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel musí práce provádět v souladu s BOZ a PO při práci. Při opakovaném nedodržování předpisů BOZ a PO, při neudržování pořádku a čistoty na staveništi je objednatel oprávněn žádat zaplatit zhotovitele smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každé jednotlivé porušení předpisu BOZ a PO.
- VII.4 Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určí protokol o předání a převzetí díla.

ODDÍL VIII - PROVÁDĚNÍ DÍLA

- VIII.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen provedené dílo převzít.
- VIII.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele.
- VIII.3 V průběhu celé realizace díla, během prací a za účelem koordinace s ostatními účastníky podílejícími se na díle, má zhotovitel nebo jeho zplnomocněný zástupce na stavbě trvale svého reprezentanta. Tento reprezentant musí mít odpovídající odborné znalosti a být zplnomocněn v takovém rozsahu, aby v průběhu stavby mohl přijímat odpovídající rozhodnutí a závěry.
- VIII.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- VIII.5 Zhotovitel je povinen tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
- VIII.6 Pokud se objednatel ke kontrole přesčasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- VIII.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí právní předpisy, které se týkají jeho činnosti dle této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její odstranění zhotovitel.
- VIII.8 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

ODDÍL IX - PŘEDÁNÍ DÍLA

- IX.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy poté, co mu zhotovitel oznámí, že dílo je zhotoveno a připraveno k předání.
- IX.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - stavební deník (případně deníky),
 - potřebné podklady ke kolaudaci díla (pokud je na akci vydáno stavební povolení)
 - revizní zprávy.
- IX.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění.
- IX.4 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle II této smlouvy, pokud jsou práce na provádění díla ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v odst. IX.2 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do požadovaného stavu dle této smlouvy.
- IX.5 Objednatel se může rozhodnout převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě bude dohodnut termín odstranění vad a nedodělků. Tento termín bude uveden do protokolu o zpětném převzetí staveniště.
- IX.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací nebo jinou dokumentací uvedenou v oddíle II této smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci nebo jiné dokumentaci uvedené v oddíle II této smlouvy.

ODDÍL X – VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST

- X.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá rovněž za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost sjednaná v této smlouvě, v rozsahu této záruky.
- X.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu objednatelem.
- X.3 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců. Po tuto záruční dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (oznámil) u zhotovitele.
- X.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- X.5 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- X.6 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10ti dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatel zhotovitel.
- X.7 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla prováděním díla zhotovitelem a že se na ni nevztahuje záruční doba (např. vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

- X.8 Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí všeobecné dodací podmínky podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

ODDÍL XI - ZMĚNA SMLOUVY

- XI.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným .Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují.
- XI.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
- XI.3 Odstoupení od této smlouvy jednou smluvní stranou na základě ujednání této smlouvy nebo na základě zákona se děje písemným oznámením doručeným druhé straně s uvedením důvodu odstoupení a skutečnost, že doručením odstoupení tato smlouva zaniká. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ujednání této smlouvy, nebo ustanovení zákona, které k tomu opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- XI.4 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

ODDÍL XII - VYŠŠÍ MOC

- XII.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, vyhlášený krizový stav apod.
- XII.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

ODDÍL XIII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XIII.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
XIII.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každá ze stran obdrží jeden.
XIII.3 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné, poctivé vůli a dobré víře a nejsou si vědomy, že by jakékoli smluvní ujednání bylo zákonem zakázáno, porušovalo dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, a na důkaz toho ji podepisují.

Příloha – Nabídka – oceněný položkový rozpočet zhotovitele

15-08-2018

V Radinovech, dne:

V Nýrsku, dne: 15.08.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:




OBEC VRHAVEČ

Malá Víska 23, 339 01 Klatovy
tel.: 376 311 524, 376 323 814
IČO: 00256307

Rostislav Doležal
starosta



p. Václav Svoboda, jednatel
statutární zástupce



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9

zapsán Městským soudem v Praze dne 11. prosince 1990, oddíl A LX, vložka 711

IČO: 00015679

Certifikační orgán č. 3140 je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.,
podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

vydává v rozsahu své akreditace

Certifikát č. 10/2018

Tento certifikát potvrzuje,
že uvedený stavební dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů,
které definuje

System certifikovaných stavebních dodavatelů

schválený Ministerstvem pro místní rozvoj ve smyslu § 233 až 240 zákona č.134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek.

Správce systému:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha

zapsán 1. ledna 2014 ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka oddíl L 11068

IČO: 01541641

Stavební dodavatel:

Lesní stavby, s.r.o.

se sídlem: **Palackého 764, 340 22 Nýrsko**

IČO: 64834042

právní forma: společnost s ručením omezeným

Zapsáno Krajským soudem v Plzni dne 26. března 1996, oddíl C, vložka 7565

Statutární orgán: Václav Svoboda, jednatel

Způsob jednání za společnost:
Jednatel zastupuje společnost samostatně.

Rozsah certifikace stavebního dodavatele

(dle přílohy č. 1 k PS 005)

NACE			
Třída			Kód CPV
Číslo	Popis	Poznámky	
45.21	Všeobecná výstavba budov a stavebně inženýrských děl	Pouze <ul style="list-style-type: none">výstavba budov všeho druhuvýstavba stavebně inženýrských stavebmosty, včetně dálničních nadjezdů, viadukty, tunely a podzemní dráhy – Pouze mostyměstské potrubní, kabelové a elektrické sítě	45210000 Kromě 45213316 45220000 45231000 45232000
45.23	Výstavba dálnic a silnic, letišť a sportovních zařízení	Pouze <ul style="list-style-type: none">výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší - Mimo dálnic.	45212212 a DA03 45230000 Kromě 45231000 45232000 45234115

Prokázání kvalifikačních předpokladů včetně dokladů

1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY (podle § 74)

Dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady takto:

- nebyl pravomocně odsouzen** - v rozsahu § 74 odst.1 písm. a)
Doloženo výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR pro:
Právníkou osobu Lesní stavby, s. r.o., dodavatel, ze dne 27.3.2018
Václav Svoboda, jednatel, ze dne 27.3.2018
- nemá splatný daňový nedoplatek** - v rozsahu § 74 odst.1 písm. b)
Doloženo potvrzením Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, čj. 634198/18/2308-00510-401510
ze dne 3.4.2018
ve vztahu ke spotřební dani
Doloženo čestným prohlášením statutárního zástupce ze dne 10.4.2018
- nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na veřejné zdravotní pojištění**
- v rozsahu § 74 odst.1 písm. c)
Doloženo čestným prohlášením statutárního zástupce ze dne 10.4.2018
- nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti** - v rozsahu § 74 odst.1 písm. d)
Doloženo Potvrzením OSSZ Klatovy čj.44004/1/18/ŽáPo/215/Hod ze dne 4.4.2018

- e) **není v likvidaci, nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla nařízena nucená správa** - v rozsahu § 74 odst. 1 písm. e)

Doloženo Výpisem z Obchodního rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 7565, ze dne 5.3.2018

2.PROFESNÍ ZPŮSOBILOST (podle § 77)

- a) **Splnění profesní způsobilosti** - v rozsahu § 77 odst. 1)

Doloženo Výpisem z Obchodního rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 7565, ze dne 5.3.2018

- b) **Oprávnění podnikat v rozsahu předmětu veřejné zakázky** - v rozsahu § 77 odst. 2 písm.a)

Doloženo Výpisem z údajů veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 19.3.2018

Z toho v oborech souvisejících se stavební činností:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

- c) **Odborná způsobilost** - v rozsahu § 77 odst. 2 písm. c)

Doloženo **Osvědčením o autorizaci:**

Zařazení	Autorizovaná osoba	Reg.číslo osvědčení v seznamu ČKAIT	Obor autorizace
Autorizovaný technik	Václav Svoboda	0006621	Pozemní stavby
Autorizovaný technik	Pavel Novák	0201827	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava
Autorizovaný technik	Lubomír Krupička	0201356	Pozemní stavby
Autorizovaný stavitel	Martin Mundl	0009343	Pozemní stavby
Autorizovaný technik	Petr Herian	0202202	Pozemní stavby
Autorizovaný inženýr	Ing. Pavel Bárta	0201059	Pozemní stavby
Autorizovaný inženýr	Ing. Jiří Pohanka	0201743	Pozemní stavby
Autorizovaný inženýr	Ing. Tomáš Macán	0201872	Dopravní stavby
Autorizovaný inženýr	Ing. Vladimír Křivka	0200344	Vodohospodářské stavby
Autorizovaný inženýr	Ing. Josef Hlavnička	0200610	Dopravní stavby
Autorizovaný inženýr	Ing. Radek Pikhart	0201431	Statika a dynamika staveb

- Oprávnění ITI č. 12758/5/05/EZ-M,O,R, Z-E2/A k montáži, opravám, zkouškám a revizím el. zařízení s napětím do 1000V v objektech třídy „A“ včetně hromosvodů vydané Ing. Milanu Volákovi. Doloženo Osvědčením ze dne 22.2.2016
- Ověřování výsledků zeměměřičských činností
 - Úřední oprávnění ČÚZK č. 787/95 ze dne 7.11.2002 pro ověřování výsledků zeměměřičských činností pro Ing. Pavla Brůhu

3. EKONOMICKÁ KVALIFIKACE (podle § 78)

Celkový roční obrat dodavatele za 3 předcházející účetní období

Doloženo Výkazem zisku a ztrát pro každé uvedené účetní období.

rok	celkový obrat firmy v mil. Kč
2014	257
2015	281
2016	263

Roční obrat ve stavebnictví za 3 předcházející účetní období

Doloženo čestným prohlášením dodavatele každé uvedené účetní období.

rok	obrat za stavební práce v mil. Kč
2014	250
2015	274
2016	249

4. TECHNICKÁ KVALIFIKACE (podle § 79)

a) **Seznam významných staveb** - v rozsahu § 79 odst.2 písm. a)

45.21 Všeobecná výstavba budov a stavebně inženýrských děl

výstavba budov všeho druhu (kód CPV – 45210000, kromě 45213316, 45220000, 45231000, 45232000)

výstavba stavebně inženýrských staveb (kód CPV – 45210000, kromě 45213316, 45220000, 45231000, 45232000)

Název stavby	J.J.Darboven – Chrášťany u Prahy	
Objednatel	J.J.Darboven s.r.o.	
Veřejná zakázka NE	Cena bez DPH	43 700 000,- Kč
Termín realizace	09/2014 – 04/2015	
Specifika:	Novostavba skladové a administrativní budovy o třech patrech. ŽB plášť, obvodový plášť vyzděný a zateplený, vytápěná podlahová konstrukce v celé hale. Terénní úpravy, vsakovací objekty, komunikace.	

Název stavby	Rozhledna ŠPIČÁK	
Objednatel	Sport servis s.r.o.	
Veřejná zakázka NE	Cena bez DPH	5 863 882,- Kč
Termín realizace	10/2013 – 06/2014	
Specifika:	Výstavba nové rozhledny na vrcholu Špičák, Konstrukce ocelová, opláštění lepenými dřevěnými profily. Výška rozhledny je 25,5m.	

Název stavby	Prádelna Pod Borem		
Objednatel	Textil – Logistik Wächemann, s.r.o.		
Veřejná zakázka	NE	Cena bez DPH	69 327 605,- Kč
Termín realizace	08/2016 – 04/2017		
Specifika: Novostavba průmyslové haly. Jedná se o železobetonovou prefabrikovanou nosnou konstrukci celého objektu. Hlavními konstr.prvky jsou ŽB sendvičové panely a monolitická opěrná zeď, poloprefabrikovaný ŽB strop. Opláštění haly tvoří sendvičové panely s minerál. výplní. Součástí výstavby byly terénní úpravy komunikací, 2500m ² se živičným povrchem, 500m oplocení, vč. inženýr.sítí, 8 800m ² sadových úprav.			

Název stavby	Novostavba KASINA STRÁŽNÝ		
Objednatel	Apex-Gaming, s.r.o.		
Veřejná zakázka	NE	Cena bez DPH	40 785 026,- Kč
Termín realizace	07/2014-09/2015		
Specifika: Novostavba objektu, konstrukce ŽB skelet, cihelné vyzdívky, SDK stropy, příčky, ocel. vazníky. Součástí výstavby byly opěrné zdi, chodníky, komunikace, VO, trafostanice, plyn, voda, kanalizace, VZT, elektro, slaboproud, výtah.			

45.21 Všeobecná výstavba budov a stavebně inženýrských děl

Mosty včetně dálničních nadjezdů, viadukty, tunely a podzemní dráhy pouze mosty
(kód CPV – 45210000, kromě 45213316, 45220000, 45231000, 45232000)

Název stavby	Cyklostezka Gerlova Hut' – Nová Hůrka – Srní, úsek II/A: Nová Hůrka - Skelná		
Objednatel	COLAS		
Veřejná zakázka	ANO	Cena bez DPH	10 953 037,- Kč
Termín realizace	4/2014 - 09/2015		
Specifika: Byla provedena oprava stávajících betonových opěr, konstrukce mostu v kombinaci ocelových I profilů a dřevěné mostovky včetně zábradlí.			

Název stavby	Rekonstrukce mostu M 01 Havlovie u Domažlic		
Objednatel	Město Domažlice		
Veřejná zakázka ANO	Cena bez DPH	1 491 903,- Kč	
Termín realizace	07/2014 – 11/2014		
Specifika: Kompletní rekonstrukce stávajících mostů vč. vyzdění nových mostních křídel, zhotovení nové mostní desky vč. zábradlí a kamenné dlažby v korytě potoka.			

Název stavby	Zkapacitnění toku Zubřina most M-09, Domažlice, u silnice do Bořic		
Objednatel	Město Domažlice		
Veřejná zakázka ANO	Cena bez DPH	1 598 243,- Kč	
Termín realizace	05/2015 – 07/2015		
Specifika: Demolice původního silničního mostu a výstavba nového železobetonového mostu.			

45.21 Všeobecná výstavba budov a stavebně inženýrských děl
Městské potrubní kabelové a elektrické sítě -
(kód CPV - 45210000, kromě 45213316, 45220000, 45231000, 45232000)

Název stavby		Odkanalizování obcí na ČOV Nýrsko	
Objednatel		Dobrovolný svazek obcí Údolí pod Ostrým	
Veřejná zakázka ANO	Cena bez DPH	92 305 520,- Kč	
Termín realizace		04/2011 – 05/2014	
Specifika: Výstavba gravitační a tlakové kanalizace včetně přípojek v délce 20 km, provedeny betonářské práce a zhotoveno 10 ks čerpacích stanic.			

Název stavby		Kanalizace Skelná Huť	
Objednatel		Obec Chudenín	
Veřejná zakázka ANO	Cena bez DPH	9 948 000,- Kč	
Termín realizace		2014	
Specifika: Výstavba kanalizace v obci Skelná Huť v délce 2,8 km, kanalizační řady včetně přípojek, výstavba vodovodu včetně přípojek k RD. Provádění výkopových prací v hloubkách nad 7 m.			

Název stavby		Kanalizační přípojky Dešenice	
Objednatel		Městys Dešenice	
Veřejná zakázka ANO	Cena bez DPH	1 910 113,- Kč	
Termín realizace		07/2014 – 12/2014	
Specifika: Kanalizační přípojky z hlavního řadu k hranicím pozemků v dimenzi DM 150 – DM 200.			

Název stavby		Železná Ruda, rekonstrukce vodovodu – ul. Pancířská, Nad Tunelem	
Objednatel		Město Železná Ruda	
Veřejná zakázka ANO	Cena bez DPH	2 026 864,- Kč	
Termín realizace		2016	
Specifika: Byla provedena kompletní rekonstrukce vodovodu v ulicích Nad Tunelem a Pancířská.			

45.23 Výstavba dálnic a silnic, letišť a sportovních zařízení
Výstavba dálnic, silnic, ulic a ostatních komunikací pro vozidla a pěší
mimo dálnic- (kód CPV - 45212212 a DA03, 45230000, kromě 45231000, 45232000, 45234115)

Název stavby		Relaxačně a aktivně-zábavný park pro seniory v Kladrubech	
Objednatel		Město Kladruby	
Veřejná zakázka ANO	Cena bez DPH	814 667,- Kč	
Termín realizace		11/2016-04/2017	
Specifika: Výstavba nové relaxační zóny. Byly provedeny zemní práce, nové zpevněné plochy, vč. vybudování specifické stezky bosou nohou. Součástí výstavby byl dřevěný altán 36m ² , osaz. a upevnění venkovního mobiliáře. Založení parkového trávníku o rozloze 1357m ² .			

Název stavby	Cyklostezka Gerlova Hut' – Nová Hůrka – Srní, úsek II/A: Nová Hůrka - Skelná		
Objednatel	COLAS		
Veřejná zakázka	ANO	Cena bez DPH	10 953 037,- Kč
Termín realizace	4/2014 - 09/2015		
Specifika:	Byla provedena oprava stávajících betonových opěr, konstrukce mostu v kombinaci ocelových I profilů a dřevěné mostovky včetně zábradlí.		

Název stavby	Janovice – Spartakiádní ulice I.etapa		
Objednatel	město Janovice nad Úhlavou		
Veřejná zakázka	ANO	Cena bez DPH	6 052 418,02 Kč
Termín realizace	08/2017 – 11/2017		
Specifika:	Rekonstrukce povrchů komunikace, vybudování parkovacích míst, opravy kanalizace a úprava zeleně.		

Název stavby	Výstavba – rekonstrukce polní cesty VPC 1 v k.ú. Skelná Hut'		
Objednatel	Státní pozemkový úřad, pobočka Klatovy		
Veřejná zakázka	ANO	Cena bez DPH	2 640 948,- Kč
Termín realizace	09/2015 – 11/2015		
Specifika:	Stavební práce spočívaly ve výstavbě - rekonstrukci vedlejší polní cesty VPC 1 v k.ú. Skelná Hut'. Celková délka VPC 1 v kategorii P 4,0/30 je 448,32 m, povrch cesty je tvořen asfaltem. Součástí výstavby bylo i odvodnění a výsadba zeleně.		

Název stavby	Výstavba – rekonstrukce polní cesty HPC 2 a VPC 4 v k.ú. Hodousice		
Objednatel	Státní pozemkový úřad, pobočka Plzeň		
Veřejná zakázka	ANO	Cena bez DPH	4 160 000,- Kč
Termín realizace	08/2016 – 11/2016		
Specifika:	Stavební práce spočívaly především ve výstavbě polní cesty HPC 2 a VPC 4.		

Název stavby	Parkoviště a přístupová cesta ke Skiareálu Špičák		
Objednatel	Sport servis s.r.o.		
Veřejná zakázka	ANO	Cena bez DPH	17 400 000,- Kč
Termín realizace	09/2014 – 08/2015		
Specifika:	Stavební práce spočívaly ve výstavbě nového parkoviště s odvodněním a napojením na komunikaci II/90 o celkové výměře 9250m ² , výstavba dešťové kanalizace, odlučovačů ropných látek, retenčního a vsakovacího objektu. Dále výstavba splaškové kanalizační přípojky a vodovodní přípojky. Součástí stavby byla výstavba chodníků, VO a také přeložek inženýrských sítí.		

Název stavby	Novostavba MK u hydroglobu a rekonstrukce Thámovy ulice v Nýrsku		
Objednatel	Město Nýrsko		
Veřejná zakázka	ANO	Cena bez DPH	5 897 518,- Kč
Termín realizace	10/2014 – 06/2015		
Specifika:	Stavební práce spočívaly ve výstavbě nového parkoviště s odvodněním a napojením na komunikaci II/90 o celkové výměře 9250m ² , výstavba dešťové kanalizace, odlučovačů ropných látek, retenčního a vsakovacího objektu. Dále výstavba splaškové kanalizační přípojky a vodovodní přípojky. Součástí stavby byla výstavba chodníků, VO a také přeložek inženýrských sítí.		

Všechny výše uvedené stavby byly doloženy referencemi od objednatelů.

b) Seznam techniků: - v rozsahu §79 odst.2 písm.c)

Z organizačního schématu stavebního dodavatele, včetně jmenného seznamu pracovníků k příslušným funkcím, který je součástí Příručky jakosti systému QMS stavebního dodavatele a záznamů, které stavební dodavatel udržuje v aktuálním stavu, vyplývá:

- vrcholový management společnosti: 2 osoby
- řídicí management (projektový manažer, hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí, příprava, kontrola kvality): 10 osob
- střední management (mistři): 6 osob

c) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci - v rozsahu § 79 odst.2 písm. d)

Osvědčení o autorizaci doloženo jmenným seznamem pracovníků (Autorizace podle zákona č.360/1992 Sb. - jmenovitě uvedeno v profesních kvalifikačních předpokladech, v části Profesní předpoklady).
Osvědčení o odborné kvalifikaci - doloženo jmenným seznamem pracovníků v části Profesní kvalifikační předpoklady.

d) Popis technického vybavení a zajištění kvality - - v rozsahu § 79 odst.2 písm e)

Doloženo Certifikátem QMS reg. č. CQS 2221/2015, vydaným certifikačním orgánem CQS z.s., s platností do 21.09.2018 pro výstavbu a rekonstrukce pozemních, inženýrských a vodohospodářských staveb; výroba a dodávání čerstvého betonu; zpracování a dodávání konstrukčního dřeva pro stavební konstrukce v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.

e) Opatření z hlediska ochrany životního prostředí - v rozsahu §79 odst.2 písm. h)

Doloženo certifikátem EMS reg. č. CQS 199/2015 vydaným certifikačním orgánem CQS z.s., s platností do 21.09.2018 pro výstavbu a rekonstrukce pozemních, inženýrských a vodohospodářských staveb; výroba a dodávání čerstvého betonu; zpracování a dodávání konstrukčního dřeva pro stavební konstrukce v souladu s normou ČSN EN ISO 14001:2016

Doloženo řízení interními předpisy:

Součástí činnosti při zahájení každé stavby je specifikace konkrétních opatření z hlediska ochrany životního prostředí.

f) Průměrný roční počet zaměstnanců - v rozsahu §79 odst.2 písm. i)

Rok	Počet zaměstnanců	Z toho vedoucích zaměstnanců
2015	118	17
2016	116	14
2017	110	18

g) Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení

- v rozsahu 79 odst.2 písm. j)

Bude doloženo samostatně ke každé konkrétní zakázce.

Seznam vlastních provozních a technických zařízení je součástí Příručky jakosti systému QMS stavebního dodavatele a záznamů, které stavební dodavatel udržuje v aktuálním stavu.

5. JINÉ POŽADAVKY – (nad rámec kvalifikace)

Rozsah prokázání kvalifikace:

Kvalifikace byla prokázána u základní způsobilosti v plném rozsahu a u profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace v rozsahu předložených dokladů.

Certifikační schéma a normativní dokument, se kterým je posuzována shoda: PS 003:1016.

Vydáno v Praze, dne 20.04.2018

Platnost: do 19.04.2019



Ing. Dagmar Konstankiewiczová
vedoucí certifikačního orgánu pro kvalifikaci

Prokáže-li se, že držitel tohoto certifikátu neplní požadavky, rozhodné pro jeho přiznání a závazky podmiňující jeho platnost, může certifikační orgán pro kvalifikaci účinnost tohoto certifikátu zrušit nebo změnit.

Podle ověřovací knihy **Městského úřadu Klatovy**

Poř.č. vidimace **62 / 2018 /**

tato úplná kopie

obsahující **9** stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a

a tato listina je prvopisem


obsahujícím **9** stran


listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Klatovech dne 15.08.2018

Vendula Nocarová

Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby





REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2018V018

Stavba: Vrhaveč - rekonstrukce polní cesty

Místo: Datum: 21.3.2018

Zadavatel: Projektant: Zdeněk Vavřík

Uchazeč: Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 01	polní cesta a odvodnění	2 870 145,22	3 472 875,72	STA
SO 02	liniová výsadba	281 370,39	340 458,17	STA
SO 03	protierozní úpravy	183 181,98	221 650,20	STA
SO 04	VON	36 410,00	44 056,10	STA
		3 371 107,59	4 079 040,18	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018V018

Stavba: Vrhavec - rekonstrukce polní cesty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nyrsko

Projektant:

Zdeněk Vavřík

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.3.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

64834042

CZ64834042

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 371 107,59

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
3 371 107,59
0,00

Výše daně
707 932,59
0,00

Cena s DPH

V

CZK

4 079 040,18

VÁCLAV SVOBODA jednatelem

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Vrhavěč - rekonstrukce polní cesty
Objekt: SO 01 - polní cesta a odvodnění

KSO: CC-CZ: 21.3.2018
Místo: Datum: 21.3.2018
Zadavatel: IČ: 64834042
DIČ: CZ64834042
Uchazeč: IČ: 64834042
DIČ: CZ64834042
Projektant: IČ:
Zdeněk Vavřík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 870 145,22

DPH základní
snížená

Základ daně
2 870 145,22
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
602 730,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 472 875,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Vrňaveč - rekonstrukce polní cesty

Objekt:

SO 01 - polní cesta a odvodnění

Místo:

Zadavatel:

Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Uchazeč:

Datum: 21.3.2018

Projektant: Zdeněk Vavřík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 870 145,22

HSV - Práce a dodávky HSV

2 870 145,22

1 - Zemní práce

978 209,49

5 - Komunikace pozemní

1 464 430,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

321 304,00

998 - Přesun hmot

106 201,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vrhaveč - rekonstrukce polní cesty

Objekt:

SO 01 - polní cesta a odvodnění

Místo:

Datum: 21.3.2018

Zadavatel:

Projektant: Zdeněk Vavřík

Uchazeč:

Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 870 145,22

D HSV Práce a dodávky HSV

2 870 145,22

D 1 Zemní práce

978 209,49

1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	4 750,000	22,20	105 450,00	
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	4 750,000	25,60	121 600,00	
4	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	3 510,000	24,20	84 942,00	
5	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 510,000	10,00	35 100,00	
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m	m	1 050,000	67,70	71 085,00	
3	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	3 510,000	40,40	141 804,00	
9	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	32,500	1 306,00	42 445,00	
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 120,070	38,50	43 122,70	
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	11 200,700	8,70	97 446,09	
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) Štěpánovice	t	1 120,070	210,00	235 214,70	

D 5 Komunikace pozemní

1 464 430,00

25	K	1R	sanace podloží, vč. zemních prací, odvozu, skládkovného, geotextilie 300g/m2, šterkodrti 300 mm	m2	1 000,000	672,00	672 000,00	
10	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	3 510,000	80,00	280 800,00	
11	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	3 510,000	73,00	256 230,00	
24	K	569851111	Zpevnění krajnic šterkodrti tl 150 mm	m2	1 150,000	100,00	115 000,00	
12	K	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžším do 70 kg/m2	m2	3 510,000	40,00	140 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9								
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
23	K	597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	80,000	1 190,00	95 200,00	
13	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	6,000	11 808,00	70 848,00	
15	K	919442311	Hospodářský přejezd l 4 m z ŽB trub DN 400 s čely z lomového kamene s převýšením do 600 mm	kus	4,000	13 920,00	55 680,00	
16	K	919492913	Příplatek ZKD 1 m l nad 4 m hospodářského přejezdu z trub DN 400 z ŽB	kus	14,000	1 296,00	18 144,00	
17	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	15,000	930,00	13 950,00	
18	M	592225460	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm	kus	6,000	3 062,00	18 372,00	
19	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	15,000	3 274,00	49 110,00	
							321 304,00	
D 998								
Přesun hmot								
21	K	998225111	Přesun hmot pro pazemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 824,772	58,20	106 201,73	
							106 201,73	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Vrhavěč - rekonstrukce polní cesty
Objekt:

SO 02 - liniová výsadba

KSO:
Místo: CC-CZ: 21.3.2018
Zadavatel: Datum: 21.3.2018
Uchazeč: IČ: 64834042
Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko
Projektant: DIČ: CZ64834042
Zdeněk Vavřík
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH

281 370,39

DPH základní
snížená

Základ daně
281 370,39
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
59 087,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

340 458,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vrhavěč - rekonstrukce polní cesty

Objekt:

SO 02 - liniová výsadba

Místo:

Zadavatel:

Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Uchazeč:

Datum: 21.3.2018

Projektant: Zdeněk Vavřík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

281 370,39

HSV - Práce a dodávky HSV

281 370,39

1 - Zemní práce

280 943,50

998 - Přesun hmot

426,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vrhaveč - rekonstrukce polní cesty

Objekt:

SO 02 - liniová výsadba

Místo:

Datum: 21.3.2018

Zadavatel:

Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Uchazeč:

Projektant: Zdeněk Vavřík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

281 370,39

D HSV Práce a dodávky HSV

281 370,39

D 1 Zemní práce

280 943,50

1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m ²	m ²	3 047,000	22,20	67 643,40	
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m ²	3 047,000	25,60	78 003,20	
3	K	183402132	Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m ² hloubky do 150 mm ve svahu do 1:2	m ²	3 047,000	17,70	53 931,90	
5	K	183111212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	250,000	17,30	4 325,00	
6	M	026000000	keř půdokryvný dle výběru objednatele	kus	250,000	33,60	8 400,00	
8	K	184102128	Výsadba dřeviny s balem D do 1,2 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	10,000	3 504,00	35 040,00	
9	M	026000001	stromy vhodné do krajiny dle požadavku objednatele	ks	10,000	3 360,00	33 600,00	

D 998 Přesun hmot

426,89

7	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,548	779,00	426,89	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Vrhavěč - rekonstrukce polní cesty
Objekt:

SO 03 - protierozní úpravy

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

21.3.2018
6483404Z
CZ6483404Z
Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko
Zdeněk Vavřík

Cena bez DPH	183 181,98		
DPH základní snížená	Základ daně 183 181,98 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 38 468,22 0,00
Cena s DPH		v CZK	221 650,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vrhaveč - rekonstrukce poříční cesty

Objekt:

SO 03 - protierozní úpravy

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Datum: 21.3.2018

Projektant: Zdeněk Vavřík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodovodné konstrukce

183 181,98

183 181,98

183 181,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vrhaveč - rekonstrukce polní cesty

Objekt:

SO 03 - protierozní úpravy

Místo:

Datum: 21.3.2018

Zadavatel:

Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Uchazeč:

Projektant: Zdeněk Vavřík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

183 181,98

D HSV Práce a dodávky HSV

183 181,98

D 4 Vodorovné konstrukce

183 181,98

2	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,800	1 420,00	15 336,00	
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	10,800	224,00	2 419,20	
4	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	10,800	14,60	157,68	
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	19,440	210,00	4 082,40	
7	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	15,000	1 363,00	20 445,00	
1	K	469211121	Stupeň silničního příkopu z lomového kamene v 600 mm š 500 mm lože z kameniva těžezného	kus	10,000	13 440,00	134 400,00	
6	K	998225111	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	108,964	58,20	6 341,70	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Vrhavec - rekonstrukce polní cesty
Objekt:

SO 04 - VON

KSO: CC-CZ: 21.3.2018
Místo: Datum: 21.3.2018
Zadavatel: IČ: 64834042
DIČ: CZ64834042
Uchazeč: IČ: 64834042
DIČ: CZ64834042
Projektant: IČ:
Zdeněk Vavřík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 410,00

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 410,00	21,00%	7 646,10
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

44 056,10

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vrhaveč - rekonstrukce polní cesty

Objekt:

SO 04 - VON

Místo:

Zadavatel:

Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Uchazeč:

Datum: 21.3.2018

Projektant: Zdeněk Vavřík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

36 410,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

36 410,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

36 410,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vrhaveč - rekonstrukce polní cesty

Objekt:

SO 04 - VON

Místo:

Zadavatel:

Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Uchazeč:

Datum: 21.3.2018

Projektant: Zdeněk Vavřík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 410,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

36 410,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

36 410,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	14 810,00	14 810,00	
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00	

VÁCLAV STVOŘADA jednatel

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

