

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 8200/0280/18 uzavřené dne 25.5.2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají

Smluvní strany

**Objednatel:** Západočeská univerzita v Plzni  
se sídlem: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň  
IČ: 49777513  
DIČ: CZ49777513  
zastoupený: Ing. Petr Beneš, kvestor

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Zhotovitel:** PPD stav s.r.o.  
se sídlem: Slovanská alej 2669/24b, 326 00 Plzeň  
IČ: 06595413  
DIČ : CZ06595413  
jednající: Ing. Pavel Grebeň, jednatel

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)  
objednatel a zhotovitel společně označovány jako „smluvní strany“*

dodatek číslo 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 05. 2018 (dále jen „dodatek“) v tomto znění

### I.

Dne 25. 05. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) jejímž předmětem je realizace díla – provedení stavebních úprav místnosti PC 125-129 Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.

### II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. I. odst. 1 smlouvy o dílo, a to tak, že Zhotovitel provede na žádost Objednatele oproti původní projektové dokumentaci stavební úpravy i v místnosti PC 124, která bude odstraněním SDK příčky sloučena s PC 125-129 a dojde tak ke zvětšení nového prostoru. Podrobný popis provedených prací je uvedena oceněná v doplněném rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst.2 , kdy termín dokončení díla je do **31.8.2018**.
3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. odst. 1, když původní text:

Celková cena za provedení díla činí ke dni uzavření této smlouvy částku ve výši **1.219.823,- Kč bez DPH**.

se nahrazuje zněním:

Celková cena za provedení díla činí ke dni uzavření této smlouvy částku ve výši **1.219.823,- Kč bez DPH.**

Cena dodatečně provedených úprav je dle oceněného soupisu prací **328.691,04 Kč bez DPH.**

Celková nová cena za provedení díla včetně dodatečně provedených úprav činí: **1.548.514,04 Kč bez DPH.**

4. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. odst.4, když původní text:

Financování v průběhu provádění díla bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených Zhotovitelem na základě zástupcem Objednatele odsouhlasených a potvrzených soupisů skutečně provedených prací. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po protokolárním předání a řádném převzetí bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou prováděny bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

se nahrazuje zněním:

Financování v průběhu provádění díla bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených Zhotovitelem na základě zástupcem Objednatele odsouhlasených a potvrzených soupisů skutečně provedených prací. Za nově provedené úpravy bude vystavena dílčí faktura, a to do 14 – ti dnů od jejich provedení s náležitostmi a splatností dle čl. VI. SoD. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po protokolárním předání a řádném převzetí bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou prováděny bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

### III.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tzn. dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti předmětný dodatek nabývá v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. 340/2015 Sb.), dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.

Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu a tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy

Přílohy:

1) Oceněný soupis prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Plzni, dne .....

V Plzni, dne .....

.....  
Ing. Petr Beneš  
kvestor

.....  
Ing. Pavel Grebeň  
jednatel

