



Střední průmyslová škola na Proseku
190 00 Praha 9, Novoborská 2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 201863

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel : *Střední průmyslová škola na Proseku,*
zastoupená ředitelem Mgr. Jiřím Bernátem
příspěvková organizace hl.m. Prahy zřízena usnesením RHMP č. 550 z 3.4.2001
zapsaná v rejstříku škol RED-IZO 600170039
sídlo: ul. Novoborská 2, Praha 9, 190 21
IČO: 14891239 **DIČ:** CZ14891239
bankovní spojení:
č.ú.:

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Zhotovitel: *TZB Kladno s.r.o.*
zastoupená Ing. Aloisem Maršnerem, jednatelem
sídlo: Třebízského 466, Kladno, 273 09
IČO: 284 281 61 **DIČ:** CZ 284 281 61
bankovní spojení:
č.ú.:

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na ustanovení § 2 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího dodatku

(dále jen „dodatek“)

Název akce: „Rekonstrukce učeben 2“

Článek I.

Předmět díla - vícepráce

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací na základě požadavku objednavatele spočívající ve stavebních úpravách přílehlých místností učeben a dílen (studovny), dle přílohy:

Článek II.

Doba zhotovení díla

- 2.1. Termín zhotovení díla se tímto dodatkem nemění.

Článek III.

Cena za dílo

- 3.1. **Původní cena se navýší o 200 627,53 Kč bez DPH (242 759,31 Kč s DPH). Celková cena díla tedy činí 918 445,53 Kč bez DPH (1 111 319,1 Kč s DPH).**
- 3.2. **Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna. Cena bude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti.**

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 12.1. **Ostatní články a body smlouvy o dílo č. 201863 se nemění.**
- 12.2. **Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s hodnotou originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom pare.**
- 12.4. **Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují jejich zástupci své podpisy.**
- 12.5. **Strany sjednávají, že zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.**

V Praze dne **18. 7. 2018**

V Praze dne **18. 7. 2018**

**Zhotovitel.
Ing. Alois Maršner – jednatel**

Příloha k dodatku č. 1

Ceny jsou uvedené bez DPH.

Položka	Množství	Cena bez DPH
Bourací práce – zdivo	40,45 m ²	
Bourací práce – dlažba, obklady	24,57 m ²	
Vybourání dveří a zárubní	6 m ²	
Oškrábání omítek v nutném rozsahu a odstranění malby	1 x	
Vyzdění příček a zazdění otvorů, vč. překladů	1,6 m ²	
Omítky, vč. minerální omítky	175 m ²	
Malování – bílá, šedá	465 m ²	
Přesuny hmot, odvoz na skládku, vyčištění staveniště	14 t	
Zařízení staveniště, lešení,...	1 x	
CELKEM		200 627,53