

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S918/2018/026 ze dne 29.3.2018

(dále i jako Dodatek č.1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel: ROKA Transport s.r.o.

se sídlem Hodějovická 2173, Pelhřimov, PSČ 393 01

zaps. v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČO: 056 62 851, DIČ: CZ05662851

zastoupené: Romanem Kovářem - jednatelem

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 29.3. 2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR S918/2018/026 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Černovická**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č.1

Na základě dohody smluvních stran, klimatických podmínek (kúrovcová kalamita) a technologických postupů, se dnem nabytí účinnosti Dodatku č.1 **mění v čl. III. odst. 3. Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 Smlouvy do 24.09.2018.**

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č.1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 13.8.2018

Pelhřimov: 09.08.2018

