



www.fblodzie.cz

## HARMONOGRAM PRACÍ Brno, Krausova 4-12

Realizace - týdny:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Zhotovení projektové dokumentace	■	■	■	■													
Získání stavebního povolení					■	■	■	■									
Realizace stavby									■	■	■	■	■	■	■	■	■

**Poznámka:**

Harmonogram stavební výroby je zpracován na předpokladu ideálních klimatických podmínek stanovených technologickým postupem výrobce izolačního systému.

Do tohoto harmonogramu jsou zapracovány technologické přestávky nutné ke správné aplikaci zateplovacího systému.

Při provádění prací bude dodržena technologie jednotlivých prací tak, jak je doporučeno v technologickém předpisu, zejména pak způsob lepení, kotvení izolantu a způsob provedení armovací stěrky.

V Brně dne 20.6.2018

Jiří Hrbek - rozpočtový technik