

č. smlouvy poskytovatele:

č. smlouvy objednatele: **051/2018-SD**

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO

„Oprava hydroizolace spodní stavby bytového domu na ul. Prudká č. 147/7A a 147/7B, Ostrava-Hošťálkovice“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Hošťálkovice

sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice

ID datové schránky: g47bft8

zástupce:

ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček

ve věcech technických:

peněžní ústav:

číslo účtu:

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“

2. Zhotovitel: **FUTURE HOUSE s.r.o.**

Sídlo/Místo podnikání: Zdeňka Štěpánka 1774/27, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 277 85 513

DIČ: CZ27785513

Zástupce

ve věcech smluvních: Roman Vaš, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

Živnostenský list: Ev.č.:

Výpis z OR: vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 51752

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke **smlouvě o dílo**

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 19.6. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: **051/2018-SD**), týkající se provedení díla pod názvem „**Oprava hydroizolace spodní stavby bytového domu na ul. Prudká č. 147/7A a 147/7B, Ostrava-Hošťálkovice**“. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č. 1.

Článek III. Účel dodatku

1. V průběhu realizace bylo zjištěno, že ze zpracované projektové dokumentace, která vycházela z podkladů z roku 2001 (poslední oprava BD), nebylo možné zjistit skutečný stav základů bytového domu. Při zajištění nových 6 sond u BD, bylo zjištěno, že bytový dům nemá téměř, žádné základy. Byly podbetonovány pouze malé části základů. Bytový dům byl postaven na jílovém podloží. Z tohoto důvodu, aby nedošlo k poškození majetku, osob v bytovém domě a aby bylo možné vůbec provést vlastní hydroizolace, je nutné nejprve zajistit zpevnění stávajících základů tohoto bytového domu (viz. Dodatek k projektové dokumentaci). Tyto nově vzniklé skutečnosti jsou předmětem tohoto dodatku. S ohledem na to se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla a s tím souvisejících změnách obchodních podmínek.

Článek IV. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
 - a) Rozsah díla se mění následně: - vyčíslení víceprací o položky uvedené v Příloze č.1 Smlouvy o dílo:

Stavba: **Oprava hydroizolace BD Prudká 147, Ostrava - Hošťálkovice**

Objednatel: SMO, MOb Hošťálkovice, Rynky 277

Zhotovitel: Future House s.r.o.

	Cena bez DPH	DPH snížené	Cena s DPH	Zaokrouhlení	Celkem
Smluvní cena VZ - Smlouva č.51/2018-SD	733 968,00	111 095,00	733 968,00	0,00	845 063,00
Smluvní cena Cenová nabídka_Dodatek č.1_Doplnění základů	1 466 029,79	219 904,00	1 685 933,79	0,21	1 685 934,00

	Cena bez DPH	DPH snížené	Cena s DPH	Zaokrouhlení	Celkem
Celková cena vč. Dodatku č.1	2 199 997,79	330 999,00	2 530 996,79	0,21	2 530 997,00

Cena díla bez DPH	2 199 997,79 Kč
DPH 15 %	330 999,00 Kč
Zaokrouhlení	0,21 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 530 997,00 Kč

Článek V. Doba plnění Smlouvy

1. Objednatel předá Zhotoviteli Stavenišťě prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku v souladu s čl. VII. Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou v následujících termínech: z výše uvedených důvodů se termín dokončení Díla posouvá z původního termínu na **30.9.2018**.

Článek VI. Závěrečné ujednání


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 vznikl dohodou obou stran.
3. Dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.

Článek VII. Doložka platnosti právního jednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený usnesením č. **07-08/2018 ze dne 20.8.2018**.

Za Objednatele


Datum: 20.8.2018
Místo: Ostrava



Mgr. Jiří Jureček
starosta

Za Zhotovitele

Datum: 20.8.2018
Místo: Ostrava



Roman Vaš
jednatel společnosti